

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia odstavných plôch
a prístupových komunikácií“ zo dňa 23. 09. 2011
uzatvorená podľa § 536 a násled. Obchodného zákonníka**

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Snina
zastúpené:	Mestský úrad, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO:	Ing. Štefan Milovčík – primátor mesta
IČ DPH:	00323560
DIČ:	SK2020794666
Bankové spojenie:	2020794666
Telefón:	Dexia Banka, a.s., č. účtu 4205964004/5600
Fax:	057/7561820
	057/7623743

Zhotoviteľ:	DÚHA, a.s.
Štatutárny orgán:	Ul. Čapajevova 29, 080 01 Prešov
IČO:	Ing. František Mrava, predseda predstavenstva
DIČ:	31 690 360
IČ DPH:	2020519666
Bankové spojenie:	SK2020519666
Telefón:	Poštová banka a.s., č. účtu 20178519/6500
Fax:	051/7715605
	051/7733912

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. III bod 3. a čl. XIII bod 1 Zmluvy o dielo (ďalej ZoD) na uskutočnenie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia odstavných plôch a prístupových komunikácií“ zo dňa 23. 09. 2011 sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 k ZoD.

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD sú :

a/ doplňujúce práce požadované objednávateľom z dôvodu havarijného stavu prístupových komunikácií a chodníka pre peších vzniknutého následkom poveternostných vplyvov

- Časť prístupovej komunikácie na Ul. študentskej medzi bytovými domami č. 1462 a 1463
- Prístupový chodník a spevnená plocha v areáli MŠ Budovateľská
- Časť chodníka pre peších na Ul. študentskej pred ZŠ Budovateľská

Doplňujúce práce sú vyšpecifikované v nacenennom výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 k ZoD.

Na základe dodatku č. 1 sa mení článok č. III Cena diela bod 1 ZoD takto:

1.1.	Celková cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	71 500,00 EUR
	<u>Cena doplňujúcich prác bez DPH</u>	<u>4 345,04 EUR</u>
	Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	75 845,04 EUR
	Sadzba DPH 20%	15 169,01 EUR

Cena diela vrátane doplňujúcich prác celkom

91 014,05 EUR

Ostatné články ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

Dodatok č. 1 ZoD je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia.

V Snine dňa 22.11.2011

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. František Mrava
predseda predstavenstva

Za objednávateľa:



.....
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

ekapitulácia objektov stavby

avba: Rekonštrukcia odstavných plôch a prístupových komunikácií

jednávateľ Mesto Snina

otoviteľ: DÚHA, a.s., Prešov

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	VRN
111027	Rekonštrukcia odstavných plôch a prístupových komunikácií	4 345,04	869,01	5 214,05	4 345,04	0,00	0,00
01	Prístupová komunikácia Sídliisko I	2 888,32	577,66	3 465,98	2 888,32	0,00	0,00
02	Chodník pri ZŠ Budovateľská	637,29	127,46	764,75	637,29	0,00	0,00
03	Spevnená plocha a chodník MŠ Budovateľská	819,43	163,89	983,32	819,43	0,00	0,00
<u>Celkom</u>		<u>4 345,04</u>	<u>869,01</u>	<u>5 214,05</u>	<u>4 345,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

