

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
na zhotovenie stavby „Obnova historickej pamiatky – Kaštieľ Snina“
zo dňa 22. 11. 2011
uzatvorená podľa § 536 a násled. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mesto Snina

Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Ing. Štefan Milovčík – primátor mesta
00323560
SK2020794666
2020794666
Prima banka a.s.
4205964004/5600

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno (názov) :

Sídlo:
Právna forma :

Združenie : „EAS/ Kaštieľ Snina“

Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
združenie právnických osôb bez právnej subjektivity, založené
Zmluvou o združení uzavretou v zmysle ust. § 829 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov, **na
základe Vyhlásenia skupiny dodávateľov zo dňa
07.04.2011.**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

zastúpené Hlavným partnerom :

Obchodné meno :

Sídlo :
Právna forma :

Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.

Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel : Sro,
vložka číslo 16736/B

Štatutárny orgán :
IČO :
IČ DPH :

konateľ spoločnosti - Ing. Andrej Senderák
35740655
SK2020219894

(ďalej len „Hlavný partner“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. XV. Záverečné ustanovenia bod 15.2 Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby „Obnova historickej pamiatky – Kaštieľ Snina“ zo dňa 22. 11. 2011 sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.

II. PREDMET DODATKU

Predmetom dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je zmena:

- a) Článok I. Zmluvy, Zmluvné strany, Identifikačné údaje Hlavného partnera, menia sa vo väzba na zmenu adresy sídla Hlavného partnera zo dňa 01.03.2013 tak, že adresou sídla Hlavného partnera je : Hraničná 12, 821 05 Bratislava.
- b) v prílohe č. 2 Zmluvy o dielo – Vyplnený výkaz výmer (nacený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok) na základe zmien stavebných prác a dodávok zmenou dotknuté položky stavebných prác a dodávok
- c) zmena čl. V Cena, bod 5.2. Cena za zhotovenie diela:

Pôvodné znenie:

5.2. Cena za zhotovenie diela

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - cena diela bez DPH: | 1 149 999,95 EUR |
| - DPH: | 229 999,99 EUR |
| - cena celková (s DPH): | 1 379 999,94 EUR |

Mení sa na:

5.2. Cena za zhotovenie diela

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| - Cena diela bez DPH: | 1 130 206,32 EUR |
| - DPH: | 226 041,26 EUR |
| - Cena celková (s DPH): | 1 356 247,58 EUR |

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné články Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 2 Zmluvy nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

3. Dodatok č. 2 Zmluvy je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží 2 vyhotovenia a objednávatel' 4 vyhotovenia. Súčasťou Dodatku č.2 Zmluvy o dielo je Príloha č.1 – Nacenený výkaz výmer - zmenou dotknuté položky pôvodných a navrhovaných stavebných prác a dodávok.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

V Snine dňa 04.05.2013

V Košiciach dňa 2.5.2013

Objednávatel':

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
Mesto Snina



Za zhotoviteľa:

Ing. Andrej Senderák
konateľ spoločnosti
Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hlavný partner Združenia EAS/Kaštieľ Snina



Príloha č. 1

Nacenený výkaz výmer (Zmenou dotknuté položky pôvodných a navrhovaných stavebných prác a dodávok)