

**Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo
na zhotovenie diela – stavby „Revitalizácia Námestia Centrum Snina“ zo dňa 19. 07.
2010 uzatvorená podľa § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení**

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Telefón:

Mesto Snina

Mestský úrad, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Ing. Štefan Milovčík – primátor mesta

00323560

SK2020794666

2020794666

Dexia banka Slovensko, a.s.

4205961022/5600

057/7561820

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Zapísaný:

Štich, spol. s r.o.

Čulenova 3, 066 01 Humenné

Ing. Karol Závodský, konateľ spoločnosti

Ing. Karol Závodský

Ing. Vladimír Valalik

36471127

2020025051

SK2020025051

VÚB a.s., Humenné

2199662157/0200

**ORSR pri Okresnom súde v Prešove, oddiel: Sro,
vložka 1267/P**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. 11 bod 11.4 Zmluvy o dielo zo dňa 19. 07. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06. 12. 2010, Dodatku č. 2 zo dňa 17. 01. 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 02. 05. 2011 a Dodatku č. 4 zo dňa 15.06. 2011 (ďalej ZoD) na zhotovenie diela – stavby „Revitalizácia Námestia Centrum Snina“ sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 5 k ZoD.

Predmetom Dodatku č. 5 k ZoD sú doplňujúce stavebné práce, ktoré na stavbe vznikli na základe rekonštrukčného charakteru stavebných prác, na základe realizácie stavebných prác na príľahlých objektoch v čase od spracovania projektovej dokumentácie po samotnú realizáciu stavby, z dôvodu návaznosti stavebných prác a nutnosti ich realizácie a boli požadované objednávateľom a nerealizované stavebné práce.

Doplňujúce stavebné práce a nerealizované stavebné práce sú vyšpecifikované v nacenennom výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 5 k ZoD.

Na základe Dodatku č. 5 sa mení článok č. 5. Cena ZoD takto:

5.2 Zmluvná cena za dielo

Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH	1 947 022,13 EUR
Zmena v ocenenom výkaze výmer bez DPH (odpočet)	- 1 824,48 EUR
Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH	1 945 197,65 EUR

- Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 19 %

Cena bez DPH	905 618,83 EUR
Hodnota DPH 19 %	172 067,59 EUR
Cena časti diela s DPH 19 %	1 077 686,42 EUR

- Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 20 %

Cena bez DPH	1 039 578,82 EUR
Hodnota DPH 20 %	207 915,76 EUR
Cena časti diela s DPH 20 %	1 247 494,58 EUR

Zmluvná cena diela vrátane zmeny	2 325 181,00 EUR
---	-------------------------

- Cena za doplňujúce stavebné práce

Cena doplňujúcich stavebných prác bez DPH	96 202,42 EUR
Hodnota DPH 20 %	19 240,48 EUR
Cena doplňujúcich stavebných prác s DPH 20 %	115 442,90 EUR

- Nerealizované stavebné práce

Cena nerealizovaných stavebných prác bez DPH	4 251,45 EUR
Hodnota DPH 20 %	850,29 EUR
Cena nerealizovaných stavebných prác s DPH 20 %	5 101,74 EUR

- Celková cena diela vrátane DPH	2 435 522,16 EUR
---	-------------------------

Ostatné články ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento Dodatok č. 5 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

Dodatok č. 5 ZoD je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 5 je Príloha č.1 – Nacenený výkaz výmer doplnujúcich a nerealizovaných stavebných prác.

V Humennom dňa 30. 11. 2011

V Snine dňa 01. 12. 2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

ŠTICH spol. s r.o.
Čulenová 3
066 01 Humenné
IČ DPH: SK282002505

Ing. Karol Závodský
konateľ spoločnosti



Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta