

Mesto Snina, primátor

Mestskému zastupiteľstvu
v Snine

Na rokovanie dňa: **27. 01. 2015**

Číslo poradia:

19

K bodu: **Vyhodnotenie plnenia Miestneho rozvojového a akčného plánu mesta Snina na roky 2005 – 2014**

Predkladá:

Ing. Milovčík Štefan
primátor mesta

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Snine

s c h v a ľ u j e

Vyhodnotenie plnenia Miestneho rozvojového
a akčného plánu mesta Snina na roky 2005 –
2014


Prerokované:

s prednostkou MsÚ

Ing. Janou Rosičovou

Spracoval:

Ing. Marta Mrázová
útvár regionálneho rozvoja



Snina, 19.1.2015

Vyhodnotenie plnenia Miestneho rozvojového a akčného plánu mesta Snina na roky 2005 – 2014

Miestny rozvojový a akčný plán mesta Snina na roky 2005 – 2014, ako základný strategický dokument mesta Snina, bol schválený uznesením MsZ č. 527/2005 zo dňa 3.3.2005. Bol rozdelený na jednotlivé globálne ciele, priority, opatrenia a aktivity a v tejto štruktúre bol aj vyhodnotený:

Globálny cieľ	Priority	Opatrenia	Aktivita
1 KVALITNÁ LOKÁLNA INFRAŠTRUKTÚRA	1.1 Zvýšenie kvality života obyvateľov mesta	1.1.1. Podpora výstavby malometrážnych bytových jednotiek	1 Výstavba Domu tretieho veku – nesplnené – pôvodne sa plánovalo s výstavbou malometrážnych bytov v v budove, kde momentálne sídli Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na Budovateľskej 2204, avšak budovu sa mestu nepodarilo získať do vlastníctva 2 Riešenie náhradného ubytovania pre neplatičov – mesto má vo vlastníctve byty nižšej kategórie, ktoré využíva na tento účel
		1.1.2. Zvyšovanie kapacity a úrovne zariadení sociálnych služieb	1 Výstavba domu dôchodcov a) Zariadenie pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zriadila Gabriela n.o. Prešov v Snine na Československej armády 1601 od 01.02.2012 s kapacitou 42 miest. Zdroj financovania – príspevky od ubytovaných klientov a finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. z MPSVaR v Bratislave – výška príspevku – 320,- € mesačne na klienta. b) Domov pokojnej staroby Snina - Zariadenie pre seniorov v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zriadilo mesto Snina od 01.01.2014 s kapacitou 64 miest. Náklady na výstavbu zariadenia – 1,7 mil. Eur. Zdroj financovania – príspevky od ubytovaných klientov a finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. z MPSVaR v Bratislave – výška príspevku – 320,- € mesačne na klienta.
		1.1.3. Rozvoj zdravotníctva	1 Transformácia NsP 13. 09. 2005 vznikla nová spoločnosť Nemocnica Snina s. r. o., ktorá začala svoju činnosť 01. 01. 2006. 100% vlastníkom tejto obchodnej spoločnosti je mesto Snina.

		2 Rekonštrukcia a modernizácia NsP - Rekonštrukcia budovy NsP v Snine - 527 557,- EUR (výmena výplňových konštrukcií, zateplenie a nová fasáda, rekonštrukcia kuchyne a pracovne, stavebné úpravy sociálnych zariadení) r. 2010 – 2011, vlastné zdroje mesta - Parkovisko pri NsP a v areáli NsP – 311 923,- EUR (nové parkovisko pred areálom nemocnice, rozšírenie odstavných plôch v areáli nemocnice, rekonštrukcia chodníkov) r. 2008, vlastné zdroje mesta - Stavebné úpravy v Nemocnici Snina, s.r.o. (CT miestnosť, sterilizácia, sonografia, sklad biologického odpadu, detské oddelenie, interné oddelenie, vyregulovanie vykurovacej sústavy, vetranie a klimatizácia operačných sál) – 84 132,- EUR r. 2007 – 2010, vlastné zdroje mesta - Nákup CT a prístrojového vybavenia – 527 209,- EUR, r. 2008 - 2011 Spolu: 1 450 821,- EUR
1.2 Revitalizácia školských zariadení	1.2.1. Racionalizácia školských zariadení	1 Optimalizácia siete škôl a školských zariadení Na území mesta sa nachádza: 6 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 1 Cirkevná MŠ sv. Márie Goretti, 2 Súkromné MŠ, 6 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 1 Cirkevná spojená škola, 1 Špeciálna základná škola, 1 ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 2 Súkromné ZUŠ, 1 Centrum voľného času zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 1 Súkromné CVČ, 2 Cirkevné CVČ, 1 Gymnázium, 1 Stredná odborná škola, 1 Stredná priemyselná škola, 1 Odborné učilište internátne. V priebehu rokov 2005 až 2014 došlo v rámci racionalizačných opatrení k zlúčeniu Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia sv. Cyrila a Metoda pod jednu školu Cirkevná spojená škola. K zlúčeniu obidvoch škôl došlo 1.3.2008. ZŠ Budovateľská - V roku 2012 škola začala robiť racionalizačné opatrenia, aby dodržala rozpočet školy daný MŠVVaŠ SR. Z organizačných dôvodov boli uvoľnení 3 zamestnanci z toho 1 pedagogický a 2 nepedagogickí. Z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ukončilo PP 5 zamestnancov z toho 2 nepedagogickí a 3 pedagogickí. Každý školský rok majú zamestnanci znížený pracovný úväzok podľa počtu vyučovacích hodín a počtu žiakov.

			2 Monitoring potrieb trhu práce - prebieha neustále. Stredné školy sa ním riadia pri zaraďovaní nových učebných odborov do siete škôl a školských zariadení. Taktiež vytvárajú nové učebné odbory. Školy prechádzajú neustálymi zmenami, ktoré vyplývajú z ich postavenia v regióne, ale najmä zmenami infraštruktúry. Museli sa prispôsobiť zmeneným podmienkam (zánik poľnohospodárskych podnikov) a pružne reagovať na požiadavky trhu v oblasti služieb. Príkladom je SOŠ, kde zaradili do siete štvorročného študijného odboru ekonomického zamerania v sninskom regióne - vznik obchodnej akadémie s orientáciou na cestovný ruch. Potreby trhu práce sú priebežne sledované v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý prezentuje situáciu zamestnanosti a uplatnenia absolventov na stretnutiach výchovných poradcov raz ročne 3. Modernizácia študijných odborov <u>Gymnázium sv. Cyrila a Metoda</u> ponúkalo od svojho vzniku 8-ročné gymnaziálne štúdium. Od roku 2010 sa ponuka gymnázia rozšírila o 4-ročný gymnaziálny odbor. V rámci reformy školstva, ktorá sa začala v roku 2009, sa aktualizovali učebné plány študijných odborov gymnázia a základnej školy tak, aby vyhovovali požiadavkám reformných štátnych vzdelávacích plánov a štandardov. SPŠ – Študijné odbory: strojárstvo - so zameraním na grafické systémy, technika a prevádzka dopravy, elektrotechnika - so zameraním na automatizačnú techniku, mechanik – elektrotechnik so zameraním na silnoprádovú techniku, technické lýceum. Prvoradým cieľom je reagovať na potreby trhu, a to na zvýšený dopyt po odborníkoch v oblasti strojárstva, dopravy a elektrotechniky a súčasne poskytnúť kvalitných odborníkov v oblasti logistiky, ekonomiky a v oblasti uplatňovania a využívania informačno - komunikačných technológií. Nadštandard školy: vzdelávanie v CISCO Akadémii – v sieťovom akademickom programe NetAcadvzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií. OUI - Otvorením nových odborov (textilná výroba – ľudovoumelecká tvorba, gastronomické služby - exp., stavebná výroba - stavebné stolárstvo, stavebná výroba - stavebné práce – exp., strojárka výroba - ručné spracovanie kovov, kožiarska výroba - výroba remenárskeho tovaru, obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál) školy plne korelujú s požiadavkami trhu práce. V budúcnosti plánujú otvorenie a vytvorenie ďalších učebných odborov – kvôli rozšíreniu ponuky - napr. záhradník.
--	--	--	--

			<u>SOŠ</u> ponúka: študijné odbory: obchodná akadémia, agropodnikanie agroturistika, manažment regionálneho cestovného ruchu; učebné odbory: autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár, cukrár, kuchár, kaderník, hostinský, stolár, mäsiar, obrábač kovov; študijné odbory nadstavbového štúdia: dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava, spoločné stravovanie, vlasová kozmetika, elektrotechnika - elektronické zariadenia; denné pomaturitné špecializačné štúdium: daňové služby (Denné pomaturitné špecializačné štúdium pre absolventov SOŠ s ekonomickým zameraním, absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista = DiS“). Na praktické vyučovanie slúžia moderne vybavené dielne. Žiaci z jednotlivých učebných odborov v 2. a 3. ročníku môžu absolvovať odborný výcvik na zmluvne dohodnutých pracoviskách.
		1.2.2. Vytvorenie podmienok pre kvalitné štúdium	4 Intenzívna školská príprava detí zo sociálne slabšieho prostredia V rámci vzdelávania sa kladie starostlivosť aj na vzdelávanie detí so sociálne znevýhodneného prostredia. Pre tieto deti škola zabezpečuje asistentov učiteľa, špeciálne učebné pomôcky a vybavenie, pracovné zošity. Zároveň ponúka výchovný poradca, školská psychologička a špeciálny pedagóg konzultácie rodičom týchto žiakov. V <u>OUI</u> cca 99 % žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, čiže príprava smeruje na túto skupinu. <u>ZŠ Budovateľská</u> - Škola sa od roku 2012 zapojila do Projektu MRK I. – Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. V projekte sú zapojení všetci učitelia a žiaci zo všetkých tried. V rámci daného projektu žiaci majú voliteľné hodiny, ktorých počet je určený podľa stupňa vzdelávania a v poobedňajších hodinách majú záujmové útvary. <u>ZŠ Študentská</u> - Škola venuje sústavnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. V nutných prípadoch je zabezpečený aj asistent učiteľa

1 Rekonštrukcia budov MŠ a ZŠ

- Kvalitné vzdelanie pre žiakov športovej školy v Snine (Rekonštrukcia ZŠ na Ul. 1. Mája)

			- Celkové náklady projektu: 999 932 Eur - Poskytnutý NFP z EÚ a ŠR 949 935 Eur - Spolufinancovanie mesta: 49 997 Eur - Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Čsl. armády v Snine - Celkové náklady projektu: 196 780 Eur - Poskytnutý NFP z EÚ a ŠR 186 940 Eur - Spolufinancovanie mesta 9 840 Eur - Skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zdravia detí na ZŠ P.O. Hviezdoslava v Snine - Celkové náklady projektu: 784 432 Eur - Poskytnutý NFP z EÚ a ŠR 669 328 Eur - Spolufinancovanie mesta 115 103 Eur - Stavebné úpravy 9/22 tr. ZŠ Budovateľská Snina - Celkové náklady projektu: 588 443 Eur - Poskytnutý NFP z EÚ a ŠR 558 793 Eur - Spolufinancovanie mesta 29 650 Eur - Modernizácia a prístavba Základnej umeleckej školy v Snine - Celkové náklady projektu: 1 352 359 Eur - Poskytnutý NFP z EÚ a ŠR 1 171 542 Eur - Spolufinancovanie mesta 180 812 Eur - Stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská - Celkové náklady projektu: 442 980 Eur - Poskytnutý NFP z EÚ a ŠR 420 830 Eur - Spolufinancovanie mesta 22 150 Eur
			2 Skvalitnenie vybavenia škôl učebnými pomôckami <u>OUI</u> - každý rok sa snažíme (podľa rozpočtu školy a pomocou rôznych projektov) dovybavovať školu rôznymi pomôckami – oblasť IKT, TV výchovy, predmetov teoretického zamerania a odborného výcviku. <u>CSŠ</u> - V priebehu sledovaného obdobia došlo v škole k modernizácii vzdelávania, vybudovaním nového laboratória chémie, biológie, informatiky a cudzích jazykov. Modernizovalo sa vybavenie moderným nábytkom a novými modernými učebnými pomôckami a informačnou technikou. Modernizácia bola sčasti hradená z vlastného rozpočtu školy a sčasti

			z úspešne zrealizovaných projektov. SOŠ - moderné interaktívne učebne, učebne informatiky, internetová knižnica a študovňa. K dispozícii je počítačové vybavenie s pripojením na internet, digitálne kamery, fotoaparát, digitálny vizualizér, interaktívna tabuľa a multifunkčné zariadenia. Od roku 2009 sa škola zapojila do projektu "Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách". Škola má tri učebne informatiky, ktoré umožňujú použitie moderných vyučovacích metód pomocou e-learningu, odbornú učebňu pre predmet administratíva a korešpondencia vybavenú notebookmi a programom ATF, moderne vybavené odborné dielne a učebne pre vyučovanie odborného výcviku, internetovú študovňu s notebookmi s WiFi pripojením na internet, modernú telocvičňu, kondičnú miestnosť a posilňovňu, klimatizovanú školskú jedáleň, multimediálnu konferenčnú miestnosť a ďalšie. Gymnázium – Škola neustále zlepšuje a skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces modernizáciou priestorov a areálu školy, ale aj zakúpením učebných pomôcok a počítačovej techniky. V období rokov 2006 – 2014: Rekonštrukcia prednáškovvej auly, výmena okien, oprava strechy, oprava fasády, modernizácia priestorov školy, zakúpenie učebných pomôcok a DT, zriadenie jazykového laboratória, rekonštrukcia vstupnej časti školy, PD prístavba telocvične a rekonštrukcia podkrovia, oprava parkoviska a príslušenstiev plôch v areáli školy, modernizácia priestorov a vybavenia školy, atď. (814 000,00 Eur). Použité finančné prostriedky poskytol VÚC alebo boli z rozpočtu školy. SPŠ - Ku skvalitneniu odbornosti vyučovania v poslednom období prispelo vybavenie: CNC pracoviská, Vytvorenie diagnostickej multimediálnej učebne so systémom CONNECT, Modernizácia trhacieho stroja pre ťahovú skúšku ZD 20 , Vybavenie elektrotechnických laboratórií stolmi; ZŠ Budovateľská - V rámci projektu – MRK bola škola vybavená učebnými pomôckami v hodnote 10 000,- € (2 sety interaktívnych tabúl, 7 notebookov, 2 PC, fotoaparát, ozvučovanie sústava, klávesy, pomôcky do dielni a školskej kuchynky). 1 000,- € na školské potreby (kancelársky papier, písacie potreby a pod.) Z projektu DIGI škola - škola získala interaktívnu tabuľu s notebookom, 20 tabletov. V rámci ďalších projektov škola získala 2 dataprojektory, 2 notebooky. Škola sa každoročne zapája do športových projektov. V rámci projektu s americkým veľvyslanectvom bola zriadená v škole relaxačná miestnosť. ZŠ Ul. 1. mája - V rámci projektu vzdelávania „Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy“ boli zakúpené učebné pomôcky, počítačové vybavenie a programy na vyučovanie cudzích jazykov, humanitných a prírodovedných predmetov
--	--	--	---

			ZŠ Komenského – V období rokov 2005 - 2014 zakúpila škola z rozpočtu alebo v rámci projektov nábytok, hudobné nástroje, počítačovú a didaktickú techniku a učebné pomôcky v celkovej sume 96 416,84 EUR. ZŠ P. O. Hviezdoslava – V rokoch 2007 – 2014 sa v tejto škole investovalo do počítačového zariadenia, digitálnej techniky a učebných pomôcok. Tieto finančné prostriedky boli z rozpočtu školy, ale tiež z rozličných investičných a vzdelávacích projektov, ale aj z iných externých zdrojov. ZŠ Študentská – Skvalitneniu školy učebnými pomôckami venovali neustálu pozornosť a priebežne dopĺňali školu učebnými pomôckami z vlastných zdrojov alebo prostredníctvom projektov: Výpočtová a interaktívna technika (počítače, tlačiarne, interaktívne tabule, dataprojektory, tablety): Vlastné zdroje: 33 222 €, Projekty: 34 907 € Ostatné učebné pomôcky (audiovizuálne pomôcky, doplnenie kabinetov fyziky, cudzích jazykov, hudobnej výchovy, slovenského jazyka, 1. – 4. ročníka, telesnej výchovy a knižnice): Vlastné zdroje: 6 324 € Na skvalitnenie prostredia školy vymenili všetky stoličky, lavice a katedry v triedach. Vlastné zdroje: 29 869 €
	1.3 Rozvoj dopravnej infraštruktúry	1.3.1. Zvýšenie bezpečnosti a komfortu účastníkov dopravy	1 Vybudovanie kruhového objazdu - stavbu realizovala SSC, Investičná výstavba a správa ciest Košice v r. 2006 – 2007 2 Dobudovanie a rozšírenie parkovacích plôch pri obytných domoch Rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch na území mesta v r. 2007 – 2014 v celkovej výške 517 900,- EUR - rekonštrukcia a rozšírenie odstavných plôch v lokalitách po celom území mesta napr. Sídl. 1. mája, Centrum, Sídl. 1 a 2, Sídl. Komenského, z vlastných zdrojov mesta 3 Rekonštrukcia mostného prepojenia do lokality Tabla – nesplnené – plánuje sa v nasledujúcom období 4 Vybudovanie obchvatu mesta rýchlostnou komunikáciou – nesplnené - v súčasnosti je vydané územné rozhodnutie na úsek Snina – Stakčín pre investora SSC, IVaSC Košice 5 Rekonštrukcia a modernizácia autobusového nástupišt'a - Autobusové nástupište vybudované z prostriedkov SAD - v roku 2008 boli vymenené všetky autobusové čakárne na území mesta v celkovom finančnom objeme 42 588,- EUR

			6 Zvýšenie bezpečnosti železničných priecestí – nesplnené – vlastníctvo ŽSR
		1.3.2. Zvýšenie kvality služieb pre účastníkov dopravy	1 Zriadenie linky „Školský autobus“ Z finančných dôvodov nie je zriadená samostatná linka pre žiakov, avšak fungujú súkromné autobusové linky, ktoré zabezpečujú aj odvoz detí do škôl, pričom mesto uhrádza náklady (na základe verejnej súťaže) 2 Zriadenie kancelárie služieb cestujúcim – bola zriadená zo strany SAD
		1.3.3. Dobudovanie a skvalitnenie miestnych komunikácií	1 Rekonštrukcia ciest a chodníkov Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina – v rokoch 2007 – 2014 sa priebežne rekonštruovali miestne komunikácie, podľa nutnosti rekonštrukcie napr. v lokalite Tabla, Majer, Ul. Študentská, budovateľská, atď – celkový objem 1 114 196,- EUR, z vlastných zdrojov mesta
			2 Dobudovanie chodníkov pre peších - Rekonštrukcia peších komunikácií na území mesta – v rokoch 2008 – 2014 sa realizovala rekonštrukcia a výstavba nových chodníkov na území mesta v celkovom objeme 1 107 615,- EUR, rekonštruovali sa predovšetkým hlavné pešie komunikácie na území celého mesta, s najväčšou frekvenciou pohybu chodcov, vybudoval sa nový jednostranný chodník na Ul. Sládkovičovej a perečínskej a v roku 2014 sa začala realizácia chodníka na Ul. Jesenského - z vlastných zdrojov mesta. Taktiež bol zrekonštruovaný chodník v topoľovej aleji, spolufinancovaný z prostriedkov EÚ.
2 ROZVOJ ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA	2.1 Zvýšenie zamestnanosti	2.1.1. Vytvorenie podmienok pre vznik nových pracovných príležitostí	1 Vybudovanie priemyselného parku V roku 2006 bola ukončená rekonštrukcia výrobných hál Snina na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z agentúry SARIO, v hodnote 94 834 700,- SK. Štyria nájomcovia v týchto priestoroch vytvorili a k dnešnému dňu aj udržali 134 nových pracovných miest
			2 Rozvoj vzdelávania podľa požiadaviek trhu práce - (uvedené aj v Opatrení 1.2.1., Aktivita 2). Mesto túto aktivitu nemôže ovplyvniť – je závislá na platných zákonoch a ovplyvňuje ju štátna politika
			3 Programy pre začleňovanie marginalizovaných skupín na trh práce Mesto realizovalo sociálne projekty na začlenenie marginalizovaných skupín obyvateľstva na trh práce v spolupráci s Úradom práce, rodiny a SV. Táto aktivita je tiež ovplyvňovaná štátnou politikou.

		2.1.2. Podpora podnikania	1 Komplexné poradenské služby pre podnikateľov – nesplnené
			2 Zintenzívnenie spolupráce malých a stredných podnikateľov - pôvodne existovalo združenie MaSP, avšak z ich strany nebol záujem o aktívnu činnosť
			3 Rozširovanie ponuky priestorov pre podnikanie - mesto odpredalo viacero pozemkov na výstavbu obchodných centier ako Tesco, LIDL, BILLA., tie v vytvorili a udržali desiatky až stovky nových pracovných miest.
		2.1.3. Rozvoj aktivít pre prílev investícií	1 Dobudovanie a skvalitňovanie infraštruktúry pre podnikanie - zrekonštruované a vybudované komunikácie k výrobným halám a na Podrybníckej ulici, - pre občanov ale aj pre podnikateľské subjekty bola dokončená kanalizácia najmä v okrajových a teda aj priemyselných častiach mesta, - bolo zrekonštruovaných viacero ďalších úsekov mestských komunikácií, ktoré zlepšujú infraštruktúru pre podnikanie, - pre rozvoj cestovného ruchu ma veľký význam výstavba BIO kúpaliska Sninské rybníky. Počas letnej turistickej sezóny zamestnanosť v oblasti poskytovania reštauračných a občerstvovacích služieb 2 Informačný systém pre prilákanie investorov (databázy) – nesplnené
3 ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	3.1 Zvýšenie ekologickej stability územia	3.1.1. Ochrana a racionálne využívanie vodných zdrojov	1 Rekonštrukcia a dobudovanie kanalizačných sietí Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina – stavba realizovaná v rokoch 2012 – 2014 v celkovej výške 4 207 804,- EUR. V rámci stavby bola odkanalizovaná časť Ul. Jesenského, SNP, Daľkovskej, Stakčinskej a Podrybníckej a zrealizovaný verejný vodovod na časti Ul. Stakčinska a Podrybnicka. Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov EÚ.
			2 Realizácia protipovodňových opatrení - mestom Snina bolo v roku 2010 vydané územné rozhodnutie pre stavbu Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch mesta Snina a to na Staňovom potoku a Malom tarnovskom potoku. Z dôvodu, že výzvy na predkladanie žiadosti v rámci operačného programu Životné prostredie boli koncipované na zachytávanie zrážkových vôd v extravilánoch na horných častiach tokov, v ďalších konaniach mesto nepokračovalo.

		3.1.2. Dobudovanie systému odpadového hospodárstva	1 Eliminácia vzniku odpadov - mesto Snina a poskytovateľ služby Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. prostredníctvom médií, internetovej stránky a oznamov zabezpečujú osvetu medzi obyvateľmi mesta vo veci eliminácie vzniku komunálnych odpadov a dôsledného triedenia komunálnych odpadov. 2 Zavedenie separovaného zberu odpadu - Výstavba kontajnerových stanovišť v medziblokovom priestore bytových domov „O“ v celkovom objeme 35 548,- EUR, r. 2013 – v rámci stavby boli vybudované tri nové kontajnerové stanovištia a zrekonštruované dve kontajnerové stanovištia, taktiež vytvorené nové odstavné plochy, z vlastných zdrojov mesta . - Výstavba kontajnerových stanovišť na území mesta Snina – začiatok realizácie stavebnej časti v roku 2014. V rámci stavebnej časti má byť vybudovaných 244 kontajneroch stanovišť pre uloženie veľkokapacitných kontajnerov pre separovaný a komunálny odpad. Súčasťou projektu je aj dodávka zberného vozidla a veľkokapacitných kontajnerov na separovaný zber. Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ. Rozšírenie separovaného zberu – v celkovom objeme 530 095,- EUR, projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ 3 Dobudovanie zariadení odpadového hospodárstva Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu vrátane technologického vybavenia a prístupovej komunikácie v hodnote 2 323 165,- EUR (r. 2011), stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov EÚ 4 Podpora využívania obnoviteľných a ekologických zdrojov energie - výrobca tepla pre potreby mesta Snina vyrábal v predchádzajúcom období teplo z obnoviteľných zdrojov – drevnej štiepky, v súčasnosti je tepláreň prevádzkovaná na zemný plyn. 5 Odstránenie starých environmentálnych záťaží - staré environmentálne záťaže – vybagrovaná stará skládka komunálneho odpadu bola po výstavbe novej skládky KO do tejto premiestnená a uskladnená
--	--	--	---

		3.1.3. Ochrana a revitalizácia krajiny	1 Podpora starostlivosti o chránené územia a významné biotopy – správu na tomto úseku vykonáva štátna správa v spolupráci so Správou Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
			2 Zlepšovanie stavu lesných ekosystémov – správu na tomto úseku vykonáva štátna správa. Nástrojom mesta na úseku ochrany lesných ekosystémov je Územný plán mesta.
			3 Ochrana a racionálne využívanie pôdy - správu na tomto úseku vykonáva štátna správa. Nástrojom mesta na úseku ochrany poľnohospodárskych ekosystémov je Územný plán mesta.
		3.1.4. Zvýšenie kvality a estetizácie mesta a okolia	1 Rekonštrukcia námestia Revitalizácia námestia Centrum – stavba realizovaná v rokoch 2010 - 2011 v celkovom objeme 2 576 831,- EUR. V rámci stavby bola zrealizovaná nielen úprava spevnených plôch námestia, ale aj revitalizácia zelene, verejné osvetlenie, rekonštrukcia verejných WC, fontána, dažďová kanalizácia a osadený nový mobiliár. Stavba bola spolufinancovaná z prostriedkov EÚ.
			2 Revitalizácia verejnej zelene Rekonštrukcia Pomníkov padlých a revitalizácia parku na Ul. 1. mája, r. 2008 – v celkovom objeme 118 495,- EUR, v rámci stavby bola zrealizovaná rekonštrukcia pomníkov padlých v 1. a 2. svetovej vojne, rekonštrukcia parkových chodníkov a revitalizácia zelene

4 ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU, KULTÚRY ŠPORTU	4.1 Rozvoj turistickej infraštruktúry	4.1.1. Skvalitnenie a rozšírenie ponuky produktov cestovného ruchu	1 Dobudovanie RO Rybníky - Revitalizácia kúpalísk v RO rybníky Snina – prestavba bazénov Dana a Eva na prírodný kúpací biotop v roku 2011 v objeme cca 1,1 mil eur (rozpočet mesta). - V rámci revitalizácie RO rybníky Snina zriadenie exteriérových posilňovacích stanovišť pre deti a mládež. - Prenosné sanitárne kontajnery v RO rybníky Snina – rok 2014. - Vybudovanie optickej siete kamerového systému od centra mesta po RO rybníky Snina vrátane – metropolitná optická sieť, rok 2012 - Rekonštrukcia chaty Hana na Kongresové centrum. Táto aktivita je súčasťou projektu: „Snina – Khust - spoločne k rozvoju cestovného ruchu v karpatskom biosférickom území“ a bola podporená prostredníctvom programu ENPI v rámci cezhraničnej spolupráce. Boli preinvestované finančné prostriedky na rekonštrukčné práce (vrátane príjazdovej cesty) vo výške 158 170,72 €. Súčasťou projektových aktivít bolo aj vybavenie kongresového centra. 2 Zriadenie organizácie pre správu športových a rekreačných zariadení - je zriadené oddelenie a športových služieb na MsÚ 3 Výstavba strediska zimných športov – nesplnené - boli vytvorené všetky predpoklady – projekčné aj územné, avšak z viacerých dôvodov nemohli dôjsť k samotnej realizácii 4 Dobudovanie siete športových zariadení - vybudované ihriská na území mesta: - Streetbalové ihriská – lokalita Tabla a Sídliisko II (rok 2013). - Skeateboardové ihrisko pri Vihorlatskom parku v Snine (rok 2008). - Detské ihriská – centrum mesta (2009), Vihorlatský park (2011), Sídliisko II (rok 2012), Tabla (rok 2012), Komenského (rok 2013), 1. mája (rok 2013), Študentská ulica (2013), RO Rybníky - futbalové ihrisko pri ZŠ Budovateľská - multifunkčné ihrisko pri ZŠ P.O.Hviezdoslava
---	---	---	--

			5 Dobudovanie peších trás a cyklotrás - vybudované viaceré cyklotrasy na území mesta (Za históriou Sniny) ale aj regionálne, ktoré mestom Snina prechádzajú - vybudovaný chodník topoľovou alejou pre peších v rámci programu cezhraničnej spolupráce PL – SK v objeme cca 35 000,- eur. 6 Oživenie remesiel - zachovávanie tradícií remesiel sa uskutočňuje prostredníctvom projektov neziskových organizácií a podporou občianskych združení zo strany mesta
		4.1.2. Revitalizácia historických pamiatok	1 Rekonštrukcia pamiatok Táto aktivita bola smerovaná hlavne k rekonštrukcii klasicistického kaštieľa v Snine, ktorá bola ukončená k termínu 1.7.2013 v úhrnej sume 1 555 398 eur. Čiastočnou úpravou alebo rekonštrukciou prešli aj ďalšie pamiatky. V roku 2013 bolo opravených 8 kaplniek Krížovej cesty na cintoríne za 20tis.eur. Do tejto oblasti môžeme zahrnúť aj rekonštrukciu Kaplnky Sedembolestnej panny Márie na starom cintoríne, ktorú v rokoch 2008 -2009 rekonštruoval jej majiteľ Rímskokatolícka cirkev farnosť Snina, na Námestí Jána Pavla II. za 32 000 eur. V neposlednej rade to boli tiež vojenské cintoríny Giglovo a Brehy. O ich údržbu sa pričínili hlavne dobrovoľníci s finančným príspevom mesta. V roku 2012 až 2013 Spolok priateľov východných Karpát zrekonštruoval vojenský cintorín Giglovo a Klub vojenskej histórie Beskýd vojenský cintorín Brehy v úhrnej sume 3500 eur.
		4.1.3. Rozvoj športových, kultúrnych a spoločenských aktivít	1 Zachovanie kultúrnych a občianskych tradícií - mesto podporovalo subjekty, ktoré prezentujú regionálnu kultúru, zvyky a tradície. Umožňovalo prezentáciu ich tvorby na celomestských podujatiach ako je Deň detí, Dni kaštieľa, Deň mesta, Podvihorlatský folklórny festival a iné. Mali takisto možnosť využívať dotačný systém mesta. Udržiavaniu tradičných remesiel sa venuje OZ Fénix, ktoré prezentuje najmä tkanie, hrnčiarstvo, plstenie, pradenie a podobne aj na rôznych podujatiach. Mesto organizuje už pravidelne Majstrovstvá vo varení pirohov – tradičného regionálneho jedla.

		2 Vznik nových a podpora existujúcich podujatí nadregionálneho významu - Mesto organizuje alebo je spoluorganizátorom týchto podujatí nadregionálneho významu: <table> <tr> <td>a) Podvihorlatský folklórny festival</td> <td>28 rokov</td> </tr> <tr> <td>b) Duchovná pieseň</td> <td>24 rokov</td> </tr> <tr> <td>c) Gerbócová literárna Snina</td> <td>13 rokov</td> </tr> <tr> <td>d) Medzinárodný Výtvarný festival</td> <td>21 rokov</td> </tr> <tr> <td>e) Rockový festival</td> <td>11 rokov</td> </tr> </table> Na ich uskutočnenie prispieva každoročne dotáciami z rozpočtu mesta priamo, alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie Mestské kultúrne a osvetové stredisko. Nové podujatia nevznikajú, pretože finančná náročnosť neumožňuje ich rozširovanie. Mesto dbá na udržanie existujúcich podujatí a na ich skvalitnenie. 3 Rozvoj komerčne orientovaných aktivít subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry - Táto aktivita bola myslená pôvodne tak, aby mesto viedlo subjekty pôsobiace v oblasti kultúry k finančnej samostatnosti a produkcii projektov s komerčným dosahom. To sa aj nepriamo podarilo, pretože všetky subjekty sa už roky komerčne aktivizujú a produkujú kultúru za peniaze. Buď ako občianske združenia a súkromné školy, alebo iné neziskové organizácie zarábajúce si na svoju činnosť.	a) Podvihorlatský folklórny festival	28 rokov	b) Duchovná pieseň	24 rokov	c) Gerbócová literárna Snina	13 rokov	d) Medzinárodný Výtvarný festival	21 rokov	e) Rockový festival	11 rokov
a) Podvihorlatský folklórny festival	28 rokov											
b) Duchovná pieseň	24 rokov											
c) Gerbócová literárna Snina	13 rokov											
d) Medzinárodný Výtvarný festival	21 rokov											
e) Rockový festival	11 rokov											
4.2 Zviditeľnenie mesta	4.2.1. Vybudovanie moderných foriem informovania občanov a turistov	1 Dobudovanie verejne prístupných informačných bodov - boli nainštalované 3 verejno-prístupné body informácií. (športová hala, nemocnica, TIK rybníky) v rámci projektu v spolupráci s VÚC a jeden verejno-prístupný bod v rámci projektu MRAP (pri budove MsÚ Snina), ktoré už v súčasnosti z dôvodu pokroku IT neslúžia svojmu účelu										

		4.2.2. Intenzívna propagácia mesta navonok	2 Turistický orientačno-informačný systém - Informačné orientačné cestné tabule rybníky – 4 ks kaštieľ – 4 ks (dopravné značenie turistického cieľa (9 zastávok) – hnedé tabule) - Mestský informačný systém (označovanie názvov ulíc – projekt realizovaný v roku 2006) - Mesto Snina sprevádzkovalo sezónnu turisticko – informačnú kanceláriu v RO sninské rybníky (2009, ako aktivita projektu „Pilotný projekt priateľstva na východnej hranici“)
			1 Vydávanie propagačných materiálov - Mesto Snina od roku 2005 zintenzívnilo propagáciu mesta formou propagačných materiálov. Propagačné materiály boli financované jednak z rozpočtu mesta, tiež prostredníctvom podpory eurofondov v rámci schválených projektov. - Mesto Snina je pravidelne prezentované prostredníctvom reklamných inzerátov v publikáciách Cestovného informátora a Cestovného lexikónu. - V roku 2010 bola vydaná publikácia „Premeň v čase“ v počte 1000 ks (súčasť aktivít projektu zameraných na cezhraničnú spoluprácu) - Kniha s názvom Snina bola vydaná v roku 2013 prostredníctvom Matice slovenskej v Snine.
			3 Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu - Od roku 2008 mesto Snina sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF SlovakiaTour v Bratislave, kde prezentuje mesto Snina a jeho okolie (celkom 7 x). - Mesto Snina, ako cezhraničný partner poľského Rzeszowa, prezentovalo Mesto, ako aj celý región na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu v poľskom Rzeszowe celkom 5 x počas piatich rokov.
			4 Viacjazyčná internetová stránka - nesplnené - v roku 2015 sa má uskutočniť verejné obstarávanie na zhotoviteľa novej web stránky mesta

Okrem aktivít, ktoré obsahoval MRAP mesta Snina na roky 2005 – 2014, realizovalo mesto množstvo projektov, financovaných z eurofondov, ktoré neboli jeho súčasťou, ako napr.:

Projekty cezhraničnej spolupráce:

- **Pilotný projekt priateľstva na východnej hranici (projekt spolupráce s ukrajinským mestom Chust)** – Dotácia vo výške 80 000 Eur, spolufinancovanie mesta - 8 850 Eur
- **Vytvorenie základov spolupráce v oblasti kultúry medzi lokálnymi spoločenstvami v Karpatском Euroregióne (projekt spolupráce s poľským mestom Lesko)** – dotácia vo výške 42 355 Eur, spolufinancovanie mesta – 4 438 Eur
- **Snina - Chust - spoločne k rozvoju cestovného ruchu v karpatskom biosférickom území (prestavba chaty Hana)** – dotácia vo výške 269 250 Eur, spolufinancovanie mesta – 14 170 Eur.

Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne zamestnancov Mesta Snina (projekt vzdelávania zamestnancov mesta):

Celkové náklady projektu:	129 277 Eur
Poskytnutý NFP z EÚ a ŠR	122 813 Eur
Spolufinancovanie mesta	6 464 Eur

Okrem toho mesto realizovalo aj neinvestičné projekty terénnej sociálnej práce financovanej v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ v celkovej výške 236 057 Eur, pričom spolufinancovanie mesta bolo vo výške 32 985 Eur.

K tomu je potrebné zahrnúť aj menšie projekty, ktoré boli podporené len zo štátneho rozpočtu alebo iných malých grantov (Skateboardové ihrisko, Nízkoprahové centrum, projekt BECEP na Ul. Študentskej, projekty základných a materských škôl, digitalizácia kina a pod.) v celkovej výške poskytnutého príspevku štátu cca **100 000 Eur**.

V roku 2015 nás ešte čakajú dva investičné projekty:

Kontajnerové stanovišťa na území mesta Snina – kde je celkový náklad po verejných obstarávaníach 1 089 804 Eur, z toho mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní a neoprávnených výdavkoch vo výške cca 333 405 Eur.

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia sídliska I. a časti sídliska II. – kde je celkový náklad projektu 280 958 Eur a spolufinancovanie mesta predstavuje 50 534 Eur.

Z vlastných zdrojov mesta sa zrealizovali tiež ďalšie projekty, s ktorými pôvodný MRAP neuvažoval, ako napr.:

- **Vybudovanie nového cintorína I. etapa** - v rámci tejto investičnej akcie bol vybudovaný nový cintorín vo východnej časti mesta za areálom firmy Jas. V rámci stavby bol zrealizovaný nový Dom nádeje, urnová stena, pochovávacie plochy, komunikácie a chodníky, parkoviská a napojenie stavby na inžinierske siete. Stavbu realizovala firma EKOSTAV, a.s. Michalovce. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 33 209 156,15 Sk. Stavba bola realizovaná v období 10.2007 – 10.2008 z vlastných zdrojov mesta.

- **Revitalizácia parku na Sídl. 1. mája** - v rámci revitalizácie boli vybudované nové pešie komunikácie v parku na Ul. 1. mája, zrekonštruované pešie komunikácie v parku pri kostole, zrealizovaná rekonštrukcia pomníka padlých v 2. svetovej vojny a zrekonštruovaný pomník padlých v 1. svetovej vojne. Stavbu realizovala firma REKOS, spol. s r.o. Snina. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 3 569 779,50 EUR Stavba bola realizovaná v období 10.2008 -05.2009 z vlastných zdrojov mesta.

- **Bytový dom 2x 12 b.j. na Ul. 1. mája** - V rámci stavby bolo zrealizovaný nový bytový dom, v ktorom je 24 bytov (4-jednoizbové, 12 dvojizbových a 8 trojizbových bytov), vrátane napojenia stavby na inžinierske siete a prístupovú komunikáciu a odstavné plochy. Na stavbu získalo mesto dotáciu od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 310 730,- EUR, dofinancovanie stavby bolo z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava. Stavbu realizovala firma STAVMONT SP Snina, spol. s r.o. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 1 097 404,07 EUR. Stavba bola realizovaná v období 06/2009 – 12/2011.

- **Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Snina** - V rámci rekonštrukcie boli vymenené okná v celej budove MsÚ, zrealizované zateplenie a nová fasáda budovy MsÚ, rekonštrukcia prestrešenia vstupu a zrealizované stavebné úpravy v interieri budovy. Stavbu realizovala firma GMT projekt, spol. s r.o. Bardejov. Celková cena diela vrátane predprojektovej a projektovej dokumentácie je 214 844,79 EUR. Stavba bola realizovaná v období 02.2010 – 07.2010 z vlastných zdrojov mesta.

- a ďalšie stavby, napr. stavebné úpravy a rekonštrukčné práce na starom cintoríne, vrátane kaplnky a kalvária, verejné osvetlenie v meste financované z vlastných zdrojov, množstvo chodníkov v meste, úpravy zelene a parkov, osadenie mobiliáru v meste a pod.

Celkovo môžeme konštatovať, že veľká väčšina plánovaných aktivít v MRAP bola splnená a v niektorých častiach boli vysoko prekročené pôvodné zámery mesta. Mesto zrealizovalo omnoho viac projektov, pretože k tomu boli v rokoch 2007 – 2014 vytvorené predpoklady, najmä čo sa týka podpory z fondov Európskej únie, ale aj množstvo investičných projektov z vlastných zdrojov mesta. Niektoré aktivity neboli splnené najmä z objektívnych dôvodov, ako napr. výstavba strediska zimných športov, na ktoré v súčasnosti už nie sú ani klimatické podmienky alebo zvýšenie bezpečnosti železničných priecostí, ktoré je vo vlastníctve ŽSR a mesto aj napriek niekoľkým výzvam, nedokázalo tento stav ovplyvniť. Nevybudovali sa malometrážne byty pre dôchodcov, ale táto aktivita bola nahradená vybudovaním Domova pokojnej staroby a tiež sa vybudovalo s podporou ŠFRB v roku 2010 na Sídl. 1. mája 24 bytových jednotiek, ako štartovacie byty pre mladé rodiny v celkovej hodnote 1 064 730,- €. Rezervy sú aj v oblasti spolupráce s podnikateľmi, kde sa nepodarilo vytvoriť funkčnú a efektívnu databázu pre potenciálnych investorov. Tu je však nutné tiež konštatovať, že situáciu v oblasti investičných možností tiež ovplyvňuje politika štátu, najmä čo sa týka finančnej podpory, ale aj riešenia dopravnej situácie do Sniny (zatiaľ zrušený zámer dobudovať rýchlostnú komunikáciu R9). V tejto súvislosti je potrebné si tiež uvedomiť, že MRAP nebol len programovacím a strategickým dokumentom mestského úradu a organizácií mesta, ale bol dokumentom všetkých verejných a štátnych inštitúcií, podnikateľských subjektov, neziskových organizácií a všetkých inštitúcií pôsobiacich na území mesta a často ich činnosť nemohlo mesto nijako ovplyvniť.

Dôvodová správa

Mesto Snina uznesením MsZ č. 527/2005 zo dňa 3.3.2005 schválilo Miestny rozvojový a akčný plán mesta Snina na roky 2005 – 2014 (MRAP), ktorého platnosť skončila 31.12.2014. MRAP bol strategickým dokumentom a nahrádzal Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorý bol zároveň povinným dokumentom pri predkladaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok z eurofondov.

Podľa ustanovenia § 12, písmena b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja má byť PHSR pravidelne monitorovaný a každoročne vyhodnocovaný. Aj keď sa táto povinnosť vykonávala na úrovni mestského úradu pravidelne, nebola každoročne schvaľovaná v mestskom zastupiteľstve, čo uviedol aj Najvyšší kontrolný úrad SR v svojom Protokole o výsledku kontroly v novembri 2014 a uložil Mestskému úradu v Snine prijať opatrenia na odstránenie tohto nedostatku.

Z uvedeného dôvodu, ale aj z dôvodu, že k 31.12.2014 sa skončila platnosť MRAP mesta Snina, predkladáme predmetný materiál na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Snine.