ZVEREJNENÉ DŇA: 11.12.2018

Dodatok č. 1
Zmluvy o dielo zo dňa 07.05.2018
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 12.12.2018
č. 1996

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Názov:	Mesto Snina
	Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
IČO:	00323 560
IČ DPH:	SK2020794666
Banka:	Prima banka Slovensko a. s.
	IBAN SK 05 5600 0000 0042 0596 8013
Tel.:	057/756 1820
e-mail:	primator@snina.sk

(ďalej len „objednávateľ")

2. Zhotoviteľ:

Názov:	Verejnoprospešné služby Snina, spol. s r.o.
	Ul. budovateľská 2202, 069 01 Snina
Štatutárny orgán :	Ing. Ján Aľušik, konateľ spoločnosti
IČO :	43904157
IČ DPH :	SK2022508081
Banka :	ČSOB, a.s. pobočka Snina
	IBAN SK 98 7500 0000 0040 0585 7431
Tel. :	057/7622594
e-mail :	vps.snina@mail.t-com.sk

(ďalej len „zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s Čl. XIII. Uzatváranie dodatkov Zmluvy o dielo zo dňa 07.05.2018 (ďalej len „ZoD") na realizáciu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina" sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 ZoD. Dôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 ZoD sú nerealizované a doplňujúce stavebné práce, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavebných prác na základe zistených skutočností a požiadaviek objednávateľa a zhotoviteľa.

Čl. 1 Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 k ZoD je:

A/ Zmena čl. II Čas plnenia, ktorý znie:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celé dielo v rozsahu podľa predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom termíne: **do 31.12.2018**

B/ Zmena čl. III. Cena diela ods. 1, ktorý znie:

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a jeho vykonávacích vyhlášok dohodou ako pevná, nemenná a maximálna cena diela:

Cena za zhotovenie diela celkom bez DPH	243 001,42 EUR
sadzba DPH 20 % a výška	48 600,28 EUR
Cena za zhotovenie diela celkom vrátane DPH	**291 601,70 EUR**

(slovom: dvestodeväťdesiatjedentisiícšesťstojeden eur sedemdesiat centov)

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet s výkazom výmer, ktorý je záväzný.

C/ Doplnenie prílohy č. 1 – Rozpočet ZoD o rozpočet nerealizových a doplňujúcich stavebných prác. Táto príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú časť Dodatku č. 1 ZoD.

Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 ZoD dotknuté sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 1 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke mesta Snina.
3. Tento Dodatok č. 1 ZoD tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD.
4. Dodatok č. 1 ZoD je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých 3 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 ZoD uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ho, porozumeli mu a na znak súhlasu s jej obsahom ho podpisujú.

V Snine dňa 07.12. 2018

Za objednávateľa:

[redacted]

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

V Snine dňa 7.12. 2018

Za zhotoviteľa:

[redacted]

Ing. Ján Ľušik
konateľ spoločnosti

Príloha č. 1:
rozpočet

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA SNINA - nerelizované práce

Popis	cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
Rekonštrukcia chodníkov - nerealizované práce			
SO 02.2 Dobrianského	8 610,34	1 722,07	10 332,41
SO.02.1 Študentska (1467)	214,67	42,93	257,60
SO.02.1 Chodník Študentska 1467 - 2.časť	662,15	132,43	794,58
SO.02.4 Chodník 1.mája 2053,2054	548,69	109,74	658,43
SO.02.5 Chodník 1.mája 2058	1 969,66	393,93	2 363,59
SO.02.6 Chodník ZŠ Budovateľska	480,05	96,01	576,06
SO.02.8 Chodník Študentska od ŽP	2 966,75	593,35	3 560,10
SO.02.18 Chodník Pčolínska pri futbalovom ihrisku	2 399,63	479,93	2 879,56
SO.02.18 Lávka Pčolínska	163,65	32,73	196,38
Spolu - nerealizované práce	**18 015,59**	**3 603,12**	**21 618,71**

Stavba: REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV NA ÚZEMÍ MESTA SNINA - doplňujúce práce

Popis	cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce			
SO 02.18 Osadenie cestnej vpuste - Pčolínska / VSA 1 x cestná vpusť + PVC dn 200	879,25	175,85	1 055,10
SO 02.8 Študentska od ŽP - podkladový kameň	6 892,64	1 378,53	8 271,17
SO 02.18 Osadenie ul. vpuste - Pčolínska	2 457,33	491,47	2 948,80
SO 02.6 Budovateľska ZŠ - obrubníky	3 092,19	618,44	3 710,63
SO 02.3 Budovateľska ŠH	271,91	54,38	326,29
SO 02.2 Dobrianského - obrubníky	1 007,48	201,50	1 208,98
SO 02.1 Študentska I. časť - obrubníky	1 669,87	333,97	2 003,84
SO 02.2 Dobrianského - vstupy + schod. stupeň	378,28	75,66	453,94
SO 02.2 Dobrianského - podkladový kameň	1 366,31	273,26	1 639,57
Spolu - doplňujúce práce	**18 015,26**	**3 603,05**	**21 618,31**

Cena stavebných prác podľa ZoD 07.05.2018	243 001,75	48 600,35	291 602,10
Nerealizované stavebné práce	18 015,59	3 603,12	21 618,71
Doplňujúce stavebné práce	18 015,26	3603,052	21 618,31
Konečná cena stavebných	**243 001,42**	**48 600,28**	**291 601,70**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 02.2 Dobrianského**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	6 081,77	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2	Montáž	2 528,58	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M" Dodávky					17	Iné VRN	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	**ZRN (r. 1-6)**	8 610,34	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	8 610,34
24	DPH 20,00 % z 8 610,34	1 722,07
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**10 332,41**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**
Objekt: **SO 02.2 Dobrianského**

Objednávateľ: Mesto Snina
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**8 610,344**	**81,101**
	5	**Komunikácie**				**5 026,089**	**66,841**
1	581114111	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	232,000	9,040	2 097,280	42,389
2	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	100,500	17,020	1 710,510	11,256
3	*5921952270*	*Dlažba Low value Premac HAKA 6N-normál bezšpárová 20x16,5x6 cm sivá*	*m2*	*101,508*	*12,002*	*1 218,299*	*13,196*
	8	**Rúrové vedenie**				**72,767**	**0,416**
4	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	72,767	72,767	0,416
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 260,634**	**13,844**
5	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	6,000	42,920	257,520	9,701
6	935114413	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky 100 mm a s roštom triedy C 250	m	16,800	11,358	190,814	3,315
7	*5923001031*	*Mriežkový rošt BG-SV NW 100, lxšxhr 500x147x25 mm, rozmer štrbiny MW 30x10 mm, trieda C 250, s rýchlouzáverom, pozinkovaná oceľ, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG*	*ks*	*40,000*	*45,115*	*1 804,600*	*0,088*
8	*5923001124*	*Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 100, č. 0, dĺžky 1 m, výšky 165 mm, bez spádu, betónový s liatinovou hranou, HYDRO BG*	*ks*	*20,000*	*50,385*	*1 007,700*	*0,740*
	99	**Presun hmôt HSV**				**250,854**	
9	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	38,712	6,480	250,854	
		Celkom				**8 610,344**	**81,101**

KRYCI LIST ROZPOCTU

zov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**	JKSO	
zov objektu	**SO.02.1 Študentska (1467)**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
bjednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
rojektant			
hotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
racoval	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
PSV	Dodávky	179,44	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS		
	Montáž	35,22	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce		
PSV	Dodávky		10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky		
	Montáž		11	0,00	16 Vplyv prostredia		
	Dodávky				17 Iné VRN		
	Montáž				18 VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		214,67	12 **DN (r. 8-11)**		19 **VRN (r. 13-18)**		
HZS			21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady		

ojektant		D Celkové náklady	
		23 Súčet 7, 12, 19-22	214,67
um a podpis	Pečiatka	24 DPH 20,00 % z 214,67	42,93
bjednávateľ		25 **Cena s DPH (r. 23-24)**	**257,60**
um a podpis	Pečiatka	E Prípočty a odpočty	
dbo teľ		26 Dodávky zadávateľa	
		27 Kĺzavá doložka	
um a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce
Objekt: SO.02.1 Študentska (1467)

Objednávateľ: Mesto Snina
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**214,666**	**6,974**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**214,666**	**6,974**
5	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,200	8,629	18,984	0,362
6	*7921954410*	*Premac obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový*	*ks*	*2,222*	*7,414*	*16,474*	*0,144*
7	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	4,000	44,802	179,208	6,467
		Celkom				**214,666**	**6,974**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO.02.1 Chodník Študentska 1467 - 2.časť**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa 12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	471,94	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
2	Montáž	190,21	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
3	PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
4	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
5	Dodávky					17	Iné VRN		
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)	662,15	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
8	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	662,15
24	DPH 20,00 % z 662,15	132,43
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**794,58**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2302/10, 069 01 SNINA
č. ú.: 4005357431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce
Objekt: SO.02.1 Chodník Študentska 1467 - 2.časť

Objednávateľ: Mesto Snina
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**662,151**	**15,875**
1	**Zemné práce**				**27,240**	
113206111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	24,000	1,135	27,240	
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**603,463**	**15,875**
916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	24,500	5,184	127,008	2,434
5921954690	*Premac obrubník záhradný sivý 50x15x5 cm*	*ks*	*49,490*	*1,704*	*84,331*	*0,433*
919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	8,000	44,802	358,416	12,934
979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0,960	4,170	4,003	0,074
979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	0,960	0,489	0,469	
979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,960	30,000	28,800	
979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,960	0,454	0,436	
99	**Presun hmôt HSV**				**31,448**	
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,875	1,981	31,448	
	Celkom				**662,151**	**15,875**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**	JKSO	
Názov objektu	SO.02.4 **Chodník 1.mája 2053,2054**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	388,53	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	160,16	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		548,69	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

Projektant	D	Celkové náklady	
	23	Súčet 7, 12, 19-22	548,69
Dátum a podpis / Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 548,69	109,74
Objednávateľ	25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**658,43**
Dátum a podpis / Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ [redacted] VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081	26	Dodávky zadávateľa	
	27	Kĺzavá doložka	
Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov **nerealizované práce**
Objekt: SO.02.4 Chodník **1.mája 2053,2054**

Objednávateľ: Mesto Snina
Projektant: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**548,686**	**10,232**
	5	**Komunikácie**				**528,416**	**10,232**
	5[illegible]	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	56,000	9,436	528,416	10,232
	99	**Presun hmôt HSV**				**20,270**	
	9[illegible]	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,232	1,981	20,270	
		Celkom				***548,686***	***10,232***

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníkov - nerealizované práce	JKSO	
Názov objektu	SO.02.5 Chodník 1.mája 2058	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

Základné rozp. náklady		A	B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV	Dodávky	1 527,56	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		
	Montáž	442,10	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11			0,00	16	Vplyv prostredia		
M	Dodávky						17	Iné VRN		
	Montáž						18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		1 969,66	12	**DN (r. 8-11)**			19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 969,66
24	DPH 20,00 % z 1 969,66	393,93
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 363,59**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Objektant

Meno a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Meno a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Pečiatka VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o. SLOVENSKÁ 220/10, 069 01 SNINA IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - nerealizované práce
Objekt: SO 02.5 Chodník 1.mája 2058

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 969,658**	**35,709**
5	**Komunikácie**				**1 416,493**	**21,942**
[redacted]	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	135,000	0,255	34,425	0,082
[redacted]	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	135,000	7,232	976,320	14,004
[redacted]	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 80 mm	m2	43,000	9,436	405,748	7,857
8	**Rúrové vedenie**				**151,914**	**0,832**
[redacted]	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	75,957	151,914	0,832
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**358,416**	**12,934**
[redacted]	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	8,000	44,802	358,416	12,934
99	**Presun hmôt HSV**				**42,835**	
[redacted]	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,623	1,981	42,835	
	Celkom				**1 969,658**	**35,709**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**	JKSO	
Názov objektu	SO.02.6 **Chodník ZŠ Budovateľska**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	378,55	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	101,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
M	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
DPH (r. 1-6)		480,05	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

Projektant		D	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22	480,05
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 480,05	96,01
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**576,06**
		E	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	
Zhotoviteľ	VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o. BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081	27	Kĺzavá doložka	
	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**
Objekt: **SO.02.6 Chodník ZŠ Budovateľska**

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

A	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**480,049**	**16,168**
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**448,020**	**16,168**
1	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	10,000	44,802	448,020	16,168
	99	**Presun hmôt HSV**				**32,029**	
2	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	16,168	1,981	32,029	
		Celkom				**480,049**	**16,168**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO.02.8 Chodník Študentska od ŽP**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Dodávateľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		12.11.2018	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	1 491,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	1 475,54	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
M	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
	DPH (r. 1-6)	2 966,75	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 966,75
24	DPH 20,00 % z 2 966,75	593,35
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 560,10**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dodávateľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**
Objekt: **SO.02.8 Chodník Študentska od ŽP**

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

P.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 966,752**	**26,569**
	5	**Komunikácie**				**2 663,447**	**22,307**
1	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	91,670	16,967	1 555,365	10,267
2	5921952270	*Dlažba Low value Premac HAKA 6N-normál bezšpárová 20x16,5x6 cm sivá*	*m2*	*92,618*	*11,964*	*1 108,082*	*12,040*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**303,305**	**4,262**
3	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	18,100	4,951	89,613	1,798
4	5921954690	*Premac obrubník záhradný sivý 50x15x5 cm*	*ks*	*36,486*	*1,627*	*59,363*	*0,319*
5	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,100	6,426	64,903	1,278
6	5921954400	*Premac obrubník cestný 33x26x15 cm, skosenie 12/4 cm*	*ks*	*30,615*	*2,921*	*89,426*	*0,866*
		Celkom				**2 966,752**	**26,569**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**	JKSO	
Názov objektu	SO.02.18 **Chodník Pčolínska pri futbalovom ihrisku**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Popis	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV Dodávky	1 631,65	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
Montáž	767,98	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"0" Dodávky					17	Iné VRN		
Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)	2 399,63	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 399,63
24	DPH 20,00 % z 2 399,63	479,93
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 879,56**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant
Meno a podpis
Pečiatka

Zadávateľ
Meno a podpis
Pečiatka

Schválil

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č. ú.: 4005857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081
Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce
Objekt: SO.02.18 Chodník Pčolínska pri futbalovom ihrisku

Objednávateľ: Mesto Snina
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.
Časť:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

Číslo položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 399,628**	**8,216**
1	**Zemné práce**				**502,136**	
[illegible]	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	3,000	50,392	151,176	
[illegible]	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,000	35,096	350,960	
8	**Rúrové vedenie**				**1 702,008**	**1,749**
[illegible]	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod DN 125	ks	6,000	4,920	29,520	0,000
[illegible]	*Obrubníková vpusť*	*ks*	*6,000*	*228,110*	*1 368,660*	*0,084*
[illegible]	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	4,000	75,957	303,828	1,665
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**179,208**	**6,467**
[illegible]	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	4,000	44,802	179,208	6,467
99	**Presun hmôt HSV**				**16,276**	
[illegible]	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	8,216	1,981	16,276	
	Celkom				**2 399,628**	**8,216**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO.02.18 Lávka Pčolínska**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	12.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	85,81	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	77,84	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		163,65	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	163,65
24	DPH 20,00 % z 163,65	32,73
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**196,38**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

dňa a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

dňa a podpis

Pečiatka

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
č. ú.: 4025857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov nerealizované práce
Objekt: SO.02.18 Lávka Pčolínska

Objednávateľ: Mesto Snina
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Snna, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**163,647**	**5,222**
5	**Komunikácie**				**163,647**	**5,222**
5xx11111	Dlažba z lomového kameňa do lôžka zo štrkopiesku	m2	9,000	18,183	163,647	5,222
	Celkom				**163,647**	**5,222**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 02.18 Osadenie cestnej vpuste - Pčolínska / ČSA 1 x cestná vpusť + PVC dn 200**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Dodávateľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.10.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	518,51	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2	Montáž	360,73	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M" Dodávky					17	Iné VRN	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	879,25	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	
8	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	879,25
24	DPH 20,00 % z 879,25	175,85
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 055,10**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dodávateľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce**
Objekt: **SO 02.18 Osadenie cestnej vpuste - Pčolínska / ČSA 1 x cestná vpusť + PVC dn 200**

Objednávateľ: Mesto Snina
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Spracoval: Matúsová
Miesto: Dátum: 12.10.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**879,245**	**3,254**
	1	**Zemné práce**				**97,201**	
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,370	9,996	63,675	
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,370	3,080	19,620	
3	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	6,370	1,473	9,383	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,370	0,710	4,523	
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**32,659**	**1,446**
5	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,849	38,468	32,659	1,446
	8	**Rúrové vedenie**				**567,611**	**0,604**
6	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	28,300	0,785	22,216	0,000
7	*286110007400*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*6,000*	*43,529*	*261,174*	*0,098*
8	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	63,162	63,162	0,341
9	*592230000100*	*Bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, jednodielny s presuvkou DN 200, betónový, HYDRO BG*	*ks*	*1,010*	*152,000*	*153,520*	*0,156*
10	*592230001100*	*Kalový kôš k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 400, sklolaminát biely, HYDRO BG*	*ks*	*1,010*	*28,820*	*29,108*	*0,000*
11	*592230000400*	*Liatinový rošt, lxšxhr 500x267x25 mm, trieda D 400, pre 2-dielny bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, HYDRO BG*	*ks*	*1,010*	*36,670*	*37,037*	*0,009*
12	*592230000500*	*Matica M 12, DIN 934, pozinkovaná, pre bodový uličný vpust BGZ-S NW 200 HYDRO BG*	*ks*	*1,010*	*1,380*	*1,394*	*0,000*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**88,749**	**1,203**
13	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	28,300	3,136	88,749	1,203
	99	**Presun hmôt HSV**				**93,025**	
14	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,254	28,588	93,025	
		Celkom				**879,245**	**3,254**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia chodníkov -doplňujúce práce	JKSO	
Názov objektu	SO 02.8 Študentska od ŽP - podkladový kameň	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	05.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	3 642,66	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2	Montáž	3 249,98	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M" Dodávky					17	Iné VRN	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	6 892,64	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	6 892,64
24	DPH 20,00 % z 6 892,64	1 378,53
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**8 271,17**

E	Prípočty a odpočty
26	Dodávky zadávateľa
27	Kĺzavá doložka
28	Zvýhodnenie + -

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis — Pečiatka

[illegible] SLUŽBY SNINA s.r.o.
[illegible] 2202/10, 069 01 SNINA
[illegible] 4005374317/7500
[illegible], IČ DPH: SK 2022508081

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce**
Objekt: **SO 02.8 Študentska od ŽP - podkladový kameň**

Objednávateľ:
Dodávateľ: Spracoval:
Miesto: Dátum: 5.11.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**6 892,638**	**271,152**
	5	**Komunikácie**				**5 029,824**	**271,152**
1	58473211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	1 072,000	4,692	5 029,824	271,152
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 862,814**	
2	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	271,152	6,870	1 862,814	
		Celkom				**6 892,638**	**271,152**

KRYCI LIST ROZPOCTU

ázov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce**	JKSO	
ázov objektu	**SO 02.18 Osadenie ul. vpuste - Pčolínska**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
bjednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
rojektant			
hotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
pracoval	Matúsová		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa: 12.10.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	1 783,91	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	673,42	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		2 457,33	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	2 457,33
24	DPH 20,00 % z 2 457,33	491,47
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 948,80**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ojektant

m a podpis

Pečiatka

ednávateľ

m a podpis

Pečiatka

otoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BOHDANOVSKÁ 2/1210, 068 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce**
Objekt: **SO 02.18 Osadenie ul. vpuste - Pčolínska**

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.10.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**2 457,327**	**4,124**
	1	**Zemné práce**				**20,233**	
1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1,326	9,996	13,255	
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1,326	3,080	4,084	
3	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	1,326	1,473	1,953	
4	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,326	0,710	0,941	
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**23,081**	**1,022**
5	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0,600	38,468	23,081	1,022
	8	**Rúrové vedenie**				**2 296,116**	**3,102**
6	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	6,000	0,785	4,710	0,000
7	*286110007400*	*Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN*	*ks*	*1,200*	*43,529*	*52,235*	*0,020*
8	877351022	Montáž tvarovky na potrubí z PVC D 300 mm	ks	10,000	18,225	182,250	
9	*286530021200*	*Koleno PVC 300/45°*	*ks*	*2,000*	*46,800*	*93,600*	*0,011*
10	*286530130500*	*Odbočka PVC 300/2000 / 45°*	*ks*	*6,000*	*33,900*	*203,400*	*0,029*
11	*286530109300*	*Redukcia PVC 300/200*	*ks*	*2,000*	*23,200*	*46,400*	*0,005*
12	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	6,000	63,162	378,972	2,046
13	*592230000100*	*Bodový uličný vpust BGZ-S NW 200, jednodielny s presuvkou DN 200, betónový, HYDRO BG*	*ks*	*6,060*	*152,000*	*921,120*	*0,933*
14	*592230001100*	*Kalový kôš k bodovým uličným vpustom BGZ S NW 200, sklolaminát biely, HYDRO BG*	*ks*	*6,060*	*28,820*	*174,649*	*0,002*
15	*592230000400*	*Liatinový rošt, lxšxhr 500x267x25 mm, trieda D 400, HYDRO BG*	*ks*	*6,060*	*36,670*	*222,220*	*0,056*
16	*592230000500*	*Matica M 12, DIN 934, pozinkovaná, pre bodový uličný vpust BGZ-S NW 200 HYDRO BG + skrutka + čiapočka*	*ks*	*12,000*	*1,380*	*16,560*	*0,000*
	99	**Presun hmôt HSV**				**117,897**	
17	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	4,124	28,588	117,897	
		Celkom				**2 457,327**	**4,124**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 02.6 Budovateľska ZŠ - obrubníky**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.10.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	797,90	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	2 294,29	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
VRN (r. 1-6)		3 092,19	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 092,19
24	DPH 20,00 % z 3 092,19	618,44
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**3 710,63**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dňa a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dňa a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2262/10, 069 01 SNINA
IČO: [redacted], IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce**
Objekt: **SO 02.6 Budovateľska ZŠ - obrubníky**

Objednávateľ: Mesto Snina
Dodávateľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.10.2018

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 092,188**	**14,561**
	1	**Zemné práce**				**1 450,049**	
1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t / prístupová cesta	m2	60,000	18,935	1 136,100	
11	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	115,500	1,135	131,093	
2	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	45,600	3,087	140,767	
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	45,600	0,923	42,089	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 613,294**	**14,561**
4	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	115,500	5,184	598,752	11,473
5	*5921954690*	*Premac obrubník záhradný sivý 50x15x5 cm*	*ks*	*233,310*	*1,704*	*397,560*	*2,041*
6	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	13,500	4,170	56,295	1,047
7	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	18,120	0,489	8,861	
8	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,120	30,000	543,600	
9	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	18,120	0,454	8,226	
	99	**Presun hmôt HSV**				**28,845**	
10	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	14,561	1,981	28,845	
		Celkom				**3 092,188**	**14,561**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 02.3 Budovateľska ŠH**	EČO	
		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		

Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	12.10.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	104,41	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2	Montáž	167,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M" Dodávky					17	Iné VRN	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	**ZRN (r. 1-6)**	271,91	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	271,91
24	DPH 20,00 % z 271,91	54,38
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**326,29**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

Dátum a podpis

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/10, 069 01 SNINA
IČO : 43904157, IČ DPH : SK 2022508081

ROZPOČET

Stavba: **Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce**
Objekt: **SO 02.3 Budovateľska ŠH**

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.10.2018

C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**271,909**	**5,772**
	1	**Zemné práce**				**5,601**	**0,040**
1	113106241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	2,000	1,319	2,638	
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,100	1,064	0,106	
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,100	1,471	0,147	
4	180402111	Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1,000	0,636	0,636	0,040
5	*0057211200*	*Trávové semeno - parková zmes*	*kg*	*0,031*	*6,714*	*0,208*	*0,000*
6	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	1,000	1,866	1,866	
	5	**Komunikácie**				**53,811**	**3,401**
7	566301111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného v množstve 0,04-0,06 m3/m2	m2	1,400	2,214	3,100	0,155
8	567114311	mm	m2	1,400	10,006	14,008	0,378
9	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2 / Študentska	m2	16,180			0,010
10	577154271	;	m2	16,180			2,517
11	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	1,400	14,387	20,142	0,157
12	*5921952300*	*Dlažba Low value Premac HAKA 6N-normál, sivá 20x16,5x6 cm*	*m2*	*1,414*	*11,712*	*16,561*	*0,184*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**175,406**	**2,331**
13	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,500	4,925	12,313	0,248
14	*5921954690*	*Premac obrubník záhradný sivý 50x15x5 cm*	*ks*	*5,050*	*1,619*	*8,176*	*0,044*
15	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	4,500	7,766	34,947	0,740
16	*5921954410*	*Premac obrubník cestný 100x20x15,5 cm, nábehový*	*ks*	*4,545*	*6,673*	*30,329*	*0,295*
17	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	22,100	2,822	62,366	0,940
18	938909111	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	1,400	0,039	0,055	
19	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	0,816	3,962	3,233	0,063
20	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	0,816	0,465	0,379	
21	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,816	28,500	23,256	
22	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,816	0,431	0,352	
23		**Presun hmôt HSV**				**37,091**	

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	5,772	6,426	37,091	
	Celkom					**271,909**	**5,772**

KRYCI LIST ROZPOCTU

ázov stavby	*Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce*	JKSO	
ázov objektu	**SO 02.2 Dobrianského - obrubníky**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
	Rozpočet číslo	CPV	
	Dňa: 24.10.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
HSV	Dodávky	548,10	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	459,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
"M"	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
ZRN (r. 1-6)		1 007,48	12	**DN (r. 8-11)**		19	**VRN (r. 13-18)**		
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 007,48
24	DPH 20,00 % z 1 007,48	201,50
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 208,98**

E	Prípočty a odpočty
26	Dodávky zadávateľa
27	Kĺzavá doložka
28	Zvýhodnenie + -

Objektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce
Objekt: SO 02.2 Dobrianského - obrubníky

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 24.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**1 007,479**	**10,619**
1		**Zemné práce**				**195,715**	
1	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0.14500t	m	82,800	1,837	152,104	
2	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,312	5,126	16,977	
3	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,312	0,844	2,795	
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,312	1,483	4,912	
7	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	3,312	3,540	11,724	
8	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	3,312	1,456	4,822	
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,312	0,719	2,381	
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**742,953**	**10,619**
4	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	82,800	4,966	411,185	8,225
5	*5921954690*	*Premac obrubník záhradný sivý 50x15x5 cm*	*ks*	*167,256*	*1,632*	*272,962*	*1,463*
10	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	12,006	3,995	47,964	0,931
11	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	12,006	0,468	5,619	
12	979083111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	12,006	0,435	5,223	
99		**Presun hmôt HSV**				**68,811**	
13	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10,619	6,480	68,811	
		Celkom				**1 007,479**	**10,619**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 02.1 Študentska I. časť - obrubníky**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	[redacted]		
	Rozpočet číslo:	Dňa: 24.10.2018	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	340,92	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
2	Montáž	1 328,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
4	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
5	"M" Dodávky					17	Iné VRN	
6	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)	1 669,87	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**	
20	HZS		21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 669,87
24	DPH 20,00 % z 1 669,87	333,97
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**2 003,84**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s.r.o.
NÁMESTIE SLOBODY 807/1, 069 01 SNINA
IČO: 43904157 IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce
Objekt: SO 02.1 Študentska I. časť - obrubníky

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 24.10.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 669,871**	**9,931**
	1	**Zemné práce**				**720,209**	
2	113206111	Vytrhanie obrub betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	375,500	1,918	720,209	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**699,345**	**9,931**
3	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,800	5,184	252,979	4,847
4	*5921954690*	*Premac obrubník záhradný sivý 50x15x5 cm*	*ks*	*98,576*	*1,704*	*167,974*	*0,863*
5	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	54,448	4,170	227,048	4,221
6	979083191	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste	t	54,448	0,489	26,625	
7	979093111	Uloženie sutiny na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	54,448	0,454	24,719	
	99	**Presun hmôt HSV**				**250,317**	
8	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	126,359	1,981	250,317	
		Celkom				**1 669,871**	**9,931**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - dopĺňajúce práce**	JKSO	
Názov objektu	**SO 02.2 Dobrianského - vstupy + schod. stupeň**	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Snina	00323560	SK2020794666
Projektant			
Zhotoviteľ	Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.	43904157	SK2022508081
Spracoval	Matúsová		
	Rozpočet číslo:	Dňa: 12.11.2018	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
HSV	Dodávky	210,22	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	
	Montáž	168,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	
PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia	
"M"	Dodávky					17	Iné VRN	
	Montáž					18	VRN z rozpočtu	
VRN (r. 1-6)		378,28	12	DM (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**	
HZS			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady	

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	378,28
24	DPH 20,00 % z 378,28	75,66
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**453,94**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

Projektant

um a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

um a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
BUDOVATEĽSKÁ 2202/13, 069 01 SNINA
č. ú.: 4025857431/7500
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov - doplňujúce práce
Objekt: SO 02.2 Dobrianského - vstupy + schod. stupeň

Objednávateľ: Mesto Snina
Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Matúsová
Dátum: 12.11.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**378,276**	**6,642**
	1	**Zemné práce**				**23,230**	
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,900	5,351	10,167	
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,900	0,881	1,674	
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1,900	1,548	2,941	
6	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	1,900	3,695	7,021	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,900	0,751	1,427	
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**12,422**	**0,159**
11	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	0,075	165,624	12,422	0,159
	5	**Komunikácie**				**186,426**	**4,853**
8	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 170 mm	m2	5,000	7,147	35,735	2,087
10	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5,000	3,919	19,595	1,550
12	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	5,000	14,387	71,935	0,560
13	*5921952270*	*Dlažba Low value Premac HAKA 6N-normál bezšpárová 20x16,5x6 cm sivá*	*m2*	*5,050*	*11,715*	*59,161*	*0,657*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**114,188**	**1,630**
15	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	4,925	49,250	0,993
16	*5921954690*	*Premac obrubník záhonový šedý 50x15x5 cm*	*ks*	*20,200*	*1,619*	*32,704*	*0,177*
17	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2,000	8,629	17,258	0,329
18	*5921954410*	*Premac obrubník sedlový 100x20x15,5 cm, nábehový*	*ks*	*2,020*	*7,414*	*14,976*	*0,131*
	99	**Presun hmôt HSV**				**42,010**	
19	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	6,483	6,480	42,010	
		Celkom				**378,276**	**6,642**

KRYCI LIST ROZPOCTU

ıtavby	**Rekonštrukcia chodníkov -doplňujúce práce**	JKSO	
objektu	**SO 02.2** Dobrianskeho - podkladový kameň	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
ıávateľ			
tant			
viteľ			
oval			
	Rozpočet číslo:	CPV	
	Dňa: 06.11.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
	Dodávky	722,08	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		
	Montáž	644,24	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		
	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		
	Montáž		11		0,00	16	Vplyv prostredia		
	Dodávky					17	Iné VRN		
	Montáž					18	VRN z rozpočtu		
	(r. 1-6)	1 366,31	12	DN (r. 8-11)		19	**VRN (r. 13-18)**		
s			21	Kompl. činnosť		22	Ostatné náklady		

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	1 366,31
24	DPH 20,00 % z 1 366,31	273,26
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**1 639,57**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa	
27	Kĺzavá doložka	
28	Zvýhodnenie + -	

ktant

a podpis

Pečiatka

dnávateľ

a podpis

Pečiatka

viteľ

[redacted]

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY SNINA, s. r. o.
EVIDENČNÁ 2800/0, 069 01 SNINA
IČO: 43904157, IČ DPH: SK 2022508081

Pečiatka

ROZPOČET

ba: **Rekonštrukcia chodníkov -doplňujúce práce**
kt: **SO 02.2 Dobrianského - podkladový kameň**

dnávateľ:
oviteľ:
o:

Spracoval:
Dátum: 5.11.2018

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 366,313**	**53,750**
	Komunikácie				**997,050**	**53,750**
4732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(výber štrk) po zhut.hr. 100 mm	m2	212,500	4,692	997,050	53,750
9	**Presun hmôt HSV**				**369,263**	
8223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2-3, 822 5-3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	53,750	6,870	369,263	
	Celkom				**1 366,313**	**53,750**