

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO

uzavretý podľa § - u 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov.

I. ZMLUVNÉ STRANY**1.1 OBJEDNÁVATEĽ:**

Obchodné meno: **Mesto Snina**
Sídlo: Strojárska 2060/95, 06901 Snina
IČO: 00323560
Zastúpený: Ing. Štefanom Milovčíkom, primátor
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4205964004/5600

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno(názov): **Združenie : „Skupina dodávateľov Výstavba vodovodu a kanalizácie mesta Snina“**
Sídlo: Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: združenie právnických osôb bez právnej subjektivity, založené Zmluvou o združení uzavretou v zmysle ust. § 829 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb., v znení neskorších predpisov, **na základe Vyhlásenia skupiny dodávateľov zo dňa 30.03.2011**

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

zastúpená Hlavným partnerom združenia:

Obchodné meno: **Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.**
Sídlo: Hraničná 12, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: spoločnosť s ručeným obmedzením zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka číslo 16736/B
Štatutárny orgán: konateľ spoločnosti - Ing. Andrej Senderák
IČO: 35740655
IČ DPH: SK2020219894

(ďalej len „Hlavný partner“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. XV. Záverečné ustanovenia bod 15.2 Zmluvy o dielo zo dňa 24. 02. 2012 na zhotovenie stavby „Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina“ sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k ZoD.

Na základe Dodatku č. 1 sa dopĺňa článok XII. Odovzdanie stavby takto:

12.6. Zhotoviteľ stavby môže objednávateľovi dielo zápisnične odovzdať aj po ucelených častiach – objektoch, ktoré sú samostatne užívania schopné.

Ostatné články ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento Dodatok č. 1 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

Dodatok č. 1 ZoD je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia.

Snina 16.05.2013
Objednávateľ:

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
Mesto Snina



Košice 15.05.2013
Zhotoviteľ:



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-6-

Ing. Andrej Senderák
konateľ spoločnosti
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
Hlavný partner Združenia

Zmluva nadobúda účinnosť
dňa: 17.5.2013