

**Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SÚ 05/2010
na realizáciu stavebných prác na stavbe
„Stavebné úpravy budovy Nemocnice Snina, s. r. o.“ zo dňa 07. 10. 2010
uzatvorená podľa § 536 a násled. Obchodného zákonníka**

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Snina
	Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán:	Ing. Štefan Milovčík – primátor mesta
IČO:	00323560
IČ DPH:	SK2020794666
DIČ:	2020794666
Bankové spojenie:	Dexia banka, a.s., č. ú. 4205964004/5600
Tel.:	057/7561820
Fax:	057/7623743
Zhotoviteľ:	Lechstav, s.r.o.
	Šrobárova 19, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Stanislav Lech, konateľ
IČO:	44557 809
IČ DPH:	SK2022762599
Bankové spojenie:	Tatrabanka, a.s., č. ú. 2629797386/1100
Tel:	091/5949291
e-mail:	lechstav@lechstav.sk

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. III Cena diela ods. 3 a čl. XIII. Záverečné ustanovenia ods. 1 Zmluvy o dielo č. SÚ 05/2010 na realizáciu stavebných prác na stavbe „Stavebné úpravy budovy Nemocnice Snina, s.r.o.“ zo dňa 07. 10. 2010 a Dodatku č. 1 (ďalej ZoD) sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k ZoD. Predmetom Dodatku č. 2 sú doplňujúce stavebné práce na stavbe, ktoré vznikli na základe rekonštrukčného charakteru stavebných prác a bez realizácie ktorých by nebolo možné pokračovať v následných stavebných prácach.

Dodatkom č. 2 ZoD sa

dopĺňa Článok III. ods. 1.1. o:

Cena doplňujúcich stavebných prác bez DPH	26 399,98 EUR
Odpočet ceny nezrealizovaných stavebných prác bez DPH	- 17 857,93 EUR
Spolu bez DPH	8 542,05 EUR
DPH 20 %	1 708,41 EUR
Cena doplňujúcich stavebných prác vrátane DPH	10 250,46 EUR

**Zmluvná cena za dielo vrátane doplňujúcich
stavebných prác podľa Dodatku č. 2**

486 819,30 EUR

Ostatné články ZoD nedotknuté Dodatkom č. 2 sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je nacený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác.

Tento Dodatok č. 2 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

Dodatok č. 2 ZoD je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží tri vyhotovenia a objednávateľ jedno vyhotovenie.

V Snine dňa 28.12.2011

Za zhotoviteľa:




Stanislav Lech
konateľ spoločnosti

Lechstav, s.r.o.
Šrobárova 19, 080 01 Prešov
IČO: 44557809 IČ DPH: SK2022762599
mob.: 0915 949 291
www.lechstav.sk



Za objednávateľa:



Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta