

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo

Uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka
513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Sídlo: Mesto Snina
Zastúpený: Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO: Ing. Štefan Milovčík - primátor
DIČ: 00323560
Bankové spojenie: 2020794666
Číslo účtu: Prima banka Slovensko, a.s.
420 596 2025/5600

Zhotoviteľ :

Sídlo: EURO-BUILDING, a.s.
Zastúpený: Podunajská 23, 821 06 Bratislava
IČO: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva
DIČ: 35 683 066
IČDPH: SK 2020339211
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2629740152/1100

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. 10 bod 10.2 Zmluvy o dielo zo dňa 22. 12. 2011 v znení dodatku č. 1 a č. 2 (ďalej ZoD) na zhotovenie diela – stavby „Dom pokojnej staroby Snina“ sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k ZoD .

Predmetom Dodatku č. 3 k ZoD je:

A/ zmena Čl. 3. Lehota plnenia, bod 3.2:

3.2 Termín plnenia predmetu zmluvy je do 31. 10. 2013

sa mení na:

3.2 Termín plnenia predmetu zmluvy je do 31. 12. 2013


Ostatné články ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento Dodatok č. 3 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.


Dodatok č. 3 ZoD je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie a objednávatel štyri vyhotovenia.

Snina dňa 30.10.2013

Bratislava dňa 29.10.2013


za objednávateľa
Ing. Štefan Milovčík,
primátor mesta Snina




za zhotoviteľa
Ing. Miloš Stopka
predseda predstavenstva

EURO-BUILDING a.s.
Podunajská 23
821 06 Bratislava
IČO: 35 683 066

Zmluva nadobúda účinnosť
dňa: 31.10.2013