

DODATOK č. 3 **k ZMLUVE O DIELO č. 8/2007**

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. Zhotoviteľ:** RobSON -Ing. Róbert Šmajda
Sídlo: Palárikova č. 1603/2
Zastúpený: Ing. Róbert Šmajda
IČO: 37003186
DIČ: 1038099018
IČ DPH: SK1038099018
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: 0461024582/0900
- 1.2. Objednávateľ:** Mesto Snina
Sídlo: Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Zastúpený: Ing. Štefan Milovčík, primátor
IČO: 00323560
IČ DPH: SK2020794666
DIČ: 2020794666
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 2696325557/0200

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. 7 Ostatné ujednania bod 7.2 Zmluvy o dielo č. 8/2007 uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 25. 09. 2007 v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (ďalej ZoD) na základe zmeny sadzby DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a na základe Zmluvy o postúpení práv a povinností objednávateľa v rámci projektu „Stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská“ sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 3 k ZoD.

Článok 3. CENA ZA DIELO a článok 4. PLATOBNÉ PODMIENKY sa mení takto:

3. CENA ZA DIELO

3.1.Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

Za výkon autorského dozoru

976,29 € bez DPH + 20 % DPH 195,26 € = 1 171,55 € (inf. 35 294,11 Sk)

Cena za dielo celkom s DPH

25 403,11 €

Informatívne v Sk

765 294,09 Sk

Zhotoviteľ je platcom DPH od 01. 02. 2009.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa bodu 3.1 tejto zmluvy.

4.2. Podkladom pre zaplatenie ceny za dielo je faktúra vystavená zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie objednávatelom v nasledovných splátkach:

- I. splátka vo výške 149 800,- Sk (inf. 4 972,45 €) bola uhradená zhotoviteľovi v roku 2008 po dodaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a na realizáciu stavby,
- II. splátku vo výške 19 259,11 € vrátane 19 % DPH (inf. 580 199,94 Sk) bola uhradená v roku 2010 po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu predmetného projektu,
- III. splátka vo výške 1 171,55 € vrátane 20 % DPH bude uhradená zhotoviteľovi po výkone autorského dozoru; to znamená po ukončení realizácie stavby, pričom dátum ukončenia stavby sa rozumie dátum ukončenie stavby uvedený na protokolárnom zázname z odovzdávania a preberania ukončenej stavby.

K zmene ceny za dielo môže dôjsť len v prípade zúženia alebo rozšírenia predmetu plnenia a to na základe požiadavky objednávatela.

Ostatné články ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Dodatok č. 3 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

Dodatok č. 3 ZoD je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávatel tri vyhotovenia.

V Snine dňa 17.10.2011

Za objednávateľa:

.....
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta



Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Róbert Šmajda