

**Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
na zhotovenie diela – stavby „Stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská“ zo
dňa 06. 05. 2010 uzatvorená podľa § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákoník v platnom znení**

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

Funkcia:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Telefón:

Mesto Snina

Mestský úrad, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Ing. Štefan Milovčík

primátor mesta

00323560

SK2020794666

2020794666

VÚB a.s.

2696325557/0200

057/75622305

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Zapísaný:

STAVOMONT SP Snina spol. s r.o.

Stakčinska 758/8, 069 01 Snina

p. Patlevič Ondrej - generálny riaditeľ a konateľ

p. Patlevič Ondrej

Ing. Vaco Ivan

31722849

2020511515

SK2020511515

Banka ČSOB a.s.

4008610901/7500

**ORSR pri Okresnom súde v Prešove, oddiel: Sro,
vložka 2848/P**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. 11 bod 11.4 Zmluvy o dielo zo dňa 06. 05. 2010 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (ďalej ZoD) na zhotovenie diela – stavby „Stavebné úpravy, modernizácia MŠ Budovateľská“ sa dohodli na tomto Dodatku č. 4 k ZoD. Predmetom Dodatku č. 4 sú doplňujúce stavebné práce na objekte SO 03 – Hospodársky pavilón, ktoré vznikli a základe rekonštrukčného charakteru stavebných prác a požiadavky objednávateľa.

Dohodou zmluvných strán sa Dodatkom č. 4 ZoD

dopĺňa Článok 5 ods. 5.2. o:

Cena za realizáciu doplňujúcich stavebných prác podľa Dodatku č. 4 k ZoD:

Doplňujúce stavebné práce bez DPH	21 489,68 EUR
DPH 20 %	4 297,94 EUR
Cena doplňujúcich stavebných prác vrátane DPH	25 787,62 EUR

Celková zmluvná cena diela vrátane doplňujúcich stavebných prác vrátane Dodatku č. 2 a Dodatku č. 4 **465 877,61 EUR**

Ostatné články ZoD nedotknuté Dodatkom č. 4 sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 4 je nacený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác.

Tento Dodatok č. 4 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

Dodatok č. 4 ZoD je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávatel' štyri vyhotovenia. Súčasťou dodatku č.4 ZoD je nacený výkaz výmer.

V Snine dňa 05.12.2011

Za zhotoviteľa:



.....
p. Ondrej Patlevič
generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

.....
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta

