

**Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
na zhotovenie diela – stavby „Revitalizácia Námestia Centrum Snina“ zo dňa 19. 07.
2010 uzatvorená podľa § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení**

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Mesto Snina
	Mestský úrad, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny zástupca:	Ing. Štefan Milovčík – primátor mesta
IČO:	00323560
IČ DPH:	SK2020794666
DIČ:	2020794666
Bankové spojenie:	Dexia banka Slovensko, a.s.
č. účtu:	4205961022/5600
Telefón:	057/7561820
1.2 Zhotoviteľ:	Štich, spol. s r.o.
Obchodné meno:	Čulenova 3, 066 01 Humenné
Štatutárny zástupca:	Ing. Karol Závodský, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Karol Závodský
vo veciach technických:	Ing. Vladimír Valalik
IČO:	36471127
DIČ:	2020025051
IČ DPH:	SK2020025051
Bankové spojenie:	VÚB a.s., Humenné
č. účtu:	2199662157/0200
Zapísaný:	ORSR pri Okresnom súde v Prešove, oddiel: Sro, vložka 1267/P

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. 11 bod 11.4 Zmluvy o dielo zo dňa 19. 07. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06. 12. 2010, Dodatku č. 2 zo dňa 17. 01. 2011 a Dodatku č. 3 zo dňa 02. 05. 2011 (ďalej ZoD) na zhotovenie diela – stavby „Revitalizácia Námestia Centrum Snina“ a na základe zmeny sadzby DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k ZoD.

Predmetom dodatku č. 4 k ZoD je zmena :

A/ v prílohe č. 1 ZoD – Súhrny položkovitý rozpočet - ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok nasledovne:

Pôvodné znenie :

1. Podrobný položkový rozpočet - objekt SO 21a - Spevnené plochy

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	451457777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo sklone do 1:5 hr. 30-50 mm z cementovej malty	m2	2 896,000	5,05	14 624,80	
19	594411111	Dlažba do lôžka z lomového kameňa do lôžka z cementovej malty	m2	2 896,000	25,48	73 790,08	

Spolu:

88 414,88 EUR

2. Podrobný položkový rozpočet – objekt SO 05 – Rekonštrukcia verejných WC

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
90	71239-P02	D + M drenážna vodoakumulačná vrstva Zincodrain he.50 mm	m2	63,000	33,00	2 079,00	
91	71239-P04	D + M parozábrana Sikavap	m2	74,000	3,00	222,00	

Spolu:

2 301,00 EUR

Celkom SO 21a Spevnené plochy + SO 05 Rekonštrukcia verejných WC: 90 715,88 EUR

Mení sa na :

1. Podrobný položkový rozpočet - objekt SO 21a - Spevnené plochy

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
11	591111121	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého do kruhu	M2	2 896,000	7,45	21 575,20	
19	59229019 PC	Dlažba Semmelrock La Linia farba sivá hr. 60 mm	M2	2896,000	22,45	65 015,20	

Spolu:

86 590,40 EUR

1. Podrobný položkový rozpočet – objekt SO 05 – Rekonštrukcia verejných WC

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
90	71239-P02	D + M drenážna vodoakumulačná vrstva Floradrain FD 40-E	m2	63,000	33,00	2 079,00	
91	71239-P04	D + M parozábrana Sarnavap	m2	74,000	3,00	222,00	

Spolu:

2 301,00 EUR

Celkom SO 21a Spevnené plochy + SO 05 Rekonštrukcia verejných WC: 88 891,40 EUR
Zmeny v ocenenom výkaze výmer celkom (odpočet) -1 824,48 EUR

Zmeny v ocenenom výkaze výmer prác a súvisiacich dodávok pozostávajú zo zmeny typu dlažby v v objekte SO 21a – Spevnené plochy a zmeny typu izolácie proti vode v objekte SO 05 – Rekonštrukcia verejných WC.

B/ Zmena článku č. 5 ZoD následovne :

Pôvodné znenie :

5.2 Celková zmluvná cena za dielo:

Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH	1 947 022,13 EUR
DPH 19 %	369 934,20 EUR
Celková cena diela	2 316 956,33 EUR

Mení sa na :

5.2. Celková zmluvná cena za dielo

Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH	1 947 022,13 EUR
Zmena v ocenenom výkaze výmer bez DPH (odpočet)	- 1 824,48 EUR
Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH	1 945 197,65 EUR

- Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 19 %

Cena bez DPH	905 618,83 EUR
Hodnota DPH 19 %	172 067,59 EUR
Cena časti diela s DPH 19 %	1 077 686,42 EUR

- Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 20 %

Cena bez DPH	1 039 578,82 EUR
Hodnota DPH 20 %	207 915,76 EUR
Cena časti diela s DPH 20 %	1 247 494,58 EUR

5.2. Zmluvná cena diela vrátane zmeny 2 325 181,00 EUR

Ostatné články ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento Dodatok č. 4 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

Dodatok č. 4 ZoD je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.4 je Príloha č.1 – Rekapitulačná tabuľka stavby Revitalizácie námestia Centrum podľa objektivej skladby stavby.

V Humennom dňa 13.06.2011

V Snine dňa 13.06.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:


.....
Ing. Karol Závodský
konateľ spoločnosti

ŠTICH spol. s.r.o.
Čulenova 3
066 01 Humenné
IČO:36471127 IČ DPH:SK 2020025051


.....
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta



Rekapitulačná tabuľka stavby Revitalizácia námestia Centrum podľa objektovej skladby stavby

0,2

Oprávnené náklady

Objekt	Cena bez DPH	Cena bez DPH pri DPH 19 %	DPH 19 %	Cena s DPH pri sadzbe 19 %	Cena bez DPH pri sadzbe DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH pri sadzbe dane 20 %
SO 05 Rekonštrukcia verejných WC	96 905,24	35 495,10	6 744,07	42 239,17	61 410,14	12 282,03	73 692,17
SO 09 Vonkajšie osvetlenie	80 197,98	32 151,09	6 108,71	38 259,80	48 046,89	9 609,38	57 656,27
SO 21 Spevnené plochy					0,00		0,00
a/ Spevnené plochy	902 945,66	331 361,05	62 958,60	394 319,65	571 584,61	114 316,92	685 901,53
b/ Zásobovacia komunikácia	14 051,22	0	0	0	14 051,22	2 810,24	16 861,46
spolu	1 094 100,10	399 007,24	75 811,38	474 818,62	695 092,86	139 018,57	834 111,43

Neoprávnené náklady

Objekt	Cena bez DPH	Cena bez DPH pri DPH 19 %	DPH 19 %	Cena s DPH pri sadzbe 19 %	Cena bez DPH pri sadzbe DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH pri sadzbe dane 20 %
SO 01 Príprava územia	137 916,35	118 639,62	22 541,53	141 181,15	19 276,73	3 855,35	23 132,08
SO 03 Fontána a vodná plocha	86 511,50	54 859,88	10 423,38	65 283,26	31 651,62	6 330,32	37 981,94
SO 08 NN rozvody	15 440,31	15 427,49	2 931,22	18 358,71	12,82	2,56	15,38
SO10 Mestský rozhlas	17 362,69	5 172,00	982,69	6 154,69	12 190,69	2 438,14	14 628,83
SO 13 Počítačová sieť tvornicová trasa	42 969,44	41 488,41	7 882,80	49 371,21	1 481,03	296,21	1 777,24
SO 14 Odvodnenie spevnených plôch	194 695,85	194 695,85	36 992,21	231 688,06	0,00	0,00	0,00
SO 06 Vodovodné a kanalizačné siete	16 601,08	16 601,08	3 154,20	19 755,28		0,00	0,00
SO 23 Sadové úpravy	82 432,68	0,00	0,00	0,00	82 432,68	16 486,54	98 919,22
SO 24 Drobná architektúra	218 826,62	48 201,40	9 158,27	57 359,67	170 625,22	34 125,04	204 750,26
SO 23 Bezpečnostný kamerový systém	38 341,03	11 525,86	2 189,91	13 715,77	26 815,17	5 363,03	32 178,20
Spolu	851 097,55	506 611,59	96 256,21	602 867,80	344 485,96	68 897,19	413 383,15

Oprávnené a neoprávnené náklady stavby celkom	1 945 197,65	905 618,83	172 067,59	1 077 686,42	1 039 578,82	207 915,76	1 247 494,58
-----------------------------------------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

Celková cena diela (súčet časti diela s 19 % DPH a 20 % DPH)

2 325 181,00

ŠTICH spol. s r.o.

Čulenova 3

066 01 Humenné

IČO: 26471127 IČ DPH: SK 2020025051

⑩