

**Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
na zhotovenie diela – stavby „Revitalizácia Námestia Centrum Snina“ zo dňa 19. 07.
2010 uzatvorená podľa § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení**

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Štatutárny zástupca:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Telefón:

Mesto Snina

Mestský úrad, Ul. strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Ing. Štefan Milovčík – primátor mesta

00323560

SK2020794666

2020794666

Dexia banka Slovensko, a.s.

4205961022/5600

057/7561820

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Zapísaný:

Štich, spol. s r.o.

Čulenova 3, 066 01 Humenné

Ing. Karol Závodský, konateľ spoločnosti

Ing. Karol Závodský

Ing. Vladimír Valalik

36471127

2020025051

SK2020025051

VÚB a.s., Humenné

2199662157/0200

**ORSR pri Okresnom súde v Prešove, oddiel: Sro,
vložka 1267/P**

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. 11 bod 11.4 Zmluvy o dielo zo dňa 19. 07. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06. 12. 2010 a Dodatku č. 2 zo dňa 17. 01. 2011 (ďalej ZoD) na zhotovenie diela – stavby „Revitalizácia Námestia Centrum Snina“ sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 3 k ZoD .

Predmetom dodatku č. 3 k ZoD je:

a/ zmena **Čl. 4 Čas plnenia**

bod 4.1:

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia:

Termín ukončenia:

do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

sa mení na:

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia:

do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy

Termín ukončenia:

do 31. 07. 2011

v súlade s harmonogramom plnenia zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č. 3 ZoD

Ostatné články ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento Dodatok č. 3 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

Dodatok č. 3 ZoD je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenie a objednávateľ štyri vyhotovenia.

V Humennom dňa 16. 05. 2011

V Snine dňa 16. 05. 2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

ŠTICH spol. s r.o.
Čulenová 3
066 01 Humenné
IČO 36471127 IČ DPH: SK202002305
Ing. Karol Závodský
konateľ spoločnosti


Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta