

**Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok
„Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine“ zo dňa 29. 09. 2009
uzatvorená podľa § 536 a násled. Obchodného zákonníka**

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Snina
	Mestský úrad, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
zastúpené:	Ing. Štefan Milovčík – primátor mesta
IČO:	00323560
IČ DPH:	SK2020794666
DIČ:	2020794666
Bankové spojenie:	4008707105/7500
Zhotoviteľ:	Chemkostav HSV akciová spoločnosť
	Štefánikova 18, 066 01 Humenné
zastúpené:	Ing. Milan Mňahončák – predseda predstavenstva
	Miroslav Bercel, člen predstavenstva
	Viktória Gajdošová, člen predstavenstva
IČO:	36473332
DIČ:	2020025227
IČ DPH:	SK2020025227
Bankové spojenie:	VÚB, a.s. pobočka Humenné
č. účtu:	1491959156/0200

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s čl. 13 Záverečné ustanovenia bod 13.2. Zmluvy o dielo na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok stavby „Rekonštrukcia ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine“ zo dňa 29. 09. 2009 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (ďalej ZoD) na základe zmeny sadzby DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 4 k ZoD.

Predmetom dodatku č. 4 je:

A/ Zmena Článku č. 5 ZoD následovne:

Pôvodné znenie:

5.2. Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. 3 je:

Cena spolu za celý predmet zákazky	516 504,73 EUR
Hodnota DPH pri 19 % je	98 135,90 EUR
Zmluvná cena za dielo	614 640,63 EUR

Cena prác navyiac	46 106,55 EUR
Hodnota DPH pri 19 % je	8 760,24 EUR
Cena prác navyiac s DPH	54 866,79 EUR

Cena diela vrátane prác navyiac celkom	669 507,42 EUR
--	----------------

Sa mení na:

5.2. Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. 3 je:

5.2.1 Cena spolu za celý predmet zákazky bez DPH	516 504,73 EUR
--	----------------

- Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 19 %

Cena bez DPH	437 342,39 EUR
Hodnota DPH 19 %	83 095,06 EUR
Cena s DPH 19 %	520 437,45 EUR

- Z toho cena časti predmetu zákazky pri DPH 20 %

Cena bez DPH	79 162,34 EUR
Hodnota DPH 20 %	15 832,47 EUR
Cena s DPH 20 %	94 994,81 EUR

Zmluvná cena za dielo vrátane DPH	615 432,26 EUR
--	-----------------------

5.5.2 Cena prác navyiac bez DPH	46 106,55 EUR
---------------------------------	---------------

- Z toho cena časti prác navyiac pri DPH 19 %

Cena bez DPH	42 339,62 EUR
Hodnota DPH 19 %	8 044,54 EUR
Cena s DPH 19 %	50 384,15 EUR

- Z toho cena časti prác navyiac pri DPH 20 %

Cena bez DPH	3 766,93 EUR
Hodnota DPH 20 %	753,39 EUR
Cena s DPH 20 %	4 520,32 EUR

5.2.3 Zmluvná cena diela

vrátane prác navyiac celkom vrátane DPH	670 336,73 EUR
--	-----------------------

Ostatné články ZoD sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Tento Dodatok č. 4 ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Snina.

Dodatok č. 4 ZoD je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ štyri vyhotovenia.

V Snine dňa 06.05.2011

Za zhotoviteľa:


.....
Ing. Milan Mňahončák
predseda predstavenstva

.....
Miroslav Berceľ
člen predstavenstva



Za objednávateľa:

.....
Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta



R e k a p i t u l á c i a

Stavba: **Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina**

Objednávateľ: Mesto Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina

Zhotoviteľ: Chemkostav HSV akciová spoločnosť, Štefánikova 18, 066 01 Humenné

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
	Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina ZoD			
SO 01	Učebne	423 775,42 €	80 517,33 €	504 292,75 €
SO 01, SO 02	Spoločné plochy	4 585,14 €	871,18 €	5 456,32 €
SO 03	Kuchyňa + jedáleň	88 144,17 €	16 747,39 €	104 891,56 €
	Spolu:	516 504,73 €	98 135,90 €	614 640,63 €
	Práce navyč	46 106,55 €	8 760,24 €	54 866,79 €
	Celkom:	562 611,28 €	106 896,14 €	669 507,42 €

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
	Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina s DPH 19%			
SO 01	Učebne	395 556,41 €	75 155,72 €	470 712,13 €
SO 01, SO 02	Spoločné plochy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SO 03	Kuchyňa + jedáleň	41 785,98 €	7 939,34 €	49 725,32 €
	Spolu:	437 342,39 €	83 095,06 €	520 437,45 €
	Práce navyč	42 339,62 €	8 044,53 €	50 384,15 €
	Celkom:	479 682,01 €	91 139,59 €	570 821,60 €

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
	Rekonštrukcia ZŠ P.O.Hviezdoslava Snina s DPH 20%			
SO 01	Učebne	28 219,01 €	5 643,80 €	33 862,81 €
SO 01, SO 02	Spoločné plochy	4 585,14 €	917,03 €	5 502,17 €
SO 03	Kuchyňa + jedáleň	46 358,19 €	9 271,64 €	55 629,83 €
	Spolu:	79 162,34 €	15 832,47 €	94 994,81 €
	Práce navyč	3 766,93 €	753,39 €	4 520,32 €
	Celkom:	82 929,27 €	16 585,85 €	99 515,13 €

V Humennom, 27.04.2011

Spracoval: Zdena Čelovská

Schválil: Miroslav Berceľ-OTN

